



EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I

**TAHUN
2022**

Alamat :

Jl. Teratai No.5 Way
Mengaku, Liwa 34712

Telp:

(0728) 21401

Email :

dinas.pupr.lambar@gmail.com

Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan I

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

April 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUPOKSI SKPD.....	1
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA..	2
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN	3
I.5 RUANG LINGKUP.....	3
BAB II VISI DAN MISI.....	4
II.1 VISI DAN MISI.....	4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	5
III.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	5
III.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	9
III.3 EVALUASI RENCANA AKSI.....	12
III.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	26
III.5 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN.....	28
III.6 REKOMENDASI.....	28
PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	30
1. EVALUASI RENCANA AKSI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM	
3. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN	
4. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SUB KEGIATAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari jabatan eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang memiliki kewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik.

I.2 TUPOKSI SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	13
2	S1	37
3	D3	6
4	SLTA sederajat	16

Grafik Sumber Daya Manusia



Sarana dan Prasarana

Prasarana terdiri dari :

- a. Bangunan kantor : 2 unit
- b. Bangunan workshop : 1 unit

Sarana terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 : 7 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 4 unit
- c. Alat berat
 - Excavator : 1 unit
 - Loader : 1 unit
- d. Komputer : 16 unit

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2022.

Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

I.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

BAB II

VISI DAN MISI RENSTRA

II.1 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan memanfaatkan keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya maka Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”

Rumusan visi tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lampung Barat. Adapun penjelasan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

Hebat : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.

Sejahtera : Mengoptimalkan potensi yang ada bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat.

Misi adalah upaya yang harus dilakukan atau diemban oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi akan menjadi *direction* (arahan) untuk penjabaran tugas-tugas yang harus diemban oleh setiap satuan kerja yang ada di daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi

2017 - 2022 Kabupaten Lampung Barat, dirumuskan 5 Misi berikut:

- A. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
- B. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
- C. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal;
- D. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
- E. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

III.1 TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu "Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan".

Untuk mewujudkan misi kesatu tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

Tabel 3.1 Matriks Tujuan, Indikator dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
misi 1 : mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan			
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase rumah layak huni (persen/tahun)	Meningkatnya kualitas perumahan
		Persentase pemukiman layak huni (persen/tahun)	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Tabel 3.2 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sat	Target Kinerja Tujuan Akumulatif	Realisasi Kinerja Tujuan Akumulatif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Kinerja Sasaran Akumulatif	Realisasi Kinerja Sasaran Akumulatif	Penanggung Jawab
				Trw 1	Trw 1				Trw 1	Trw 1	
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	74,00	66,10	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	66,09	66,10	KADIS
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	84,22	82,33		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	84,22	82,33	KADIS
2	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	%	56,00	56,00	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	56,00	56,00	KADIS
3	meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	%	47,40	98,58	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	%	82,64	82,56	KADIS
						Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	%	93,68	98,58	KADIS
4	meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	%	100	100	KADIS

III.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) program dan 23 (dua puluh tiga) dan subkegiatan 60 (enam puluh) subkegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Lampung Barat. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Jalan

- 2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 2.1.2 Survei Kondisi Jalan/Jembatan
 - 2.1.3 Pembangunan Jalan
 - 2.1.4 Rekonstruksi Jalan
 - 2.1.5 Rehabilitasi Jalan
 - 2.1.6 Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 2.1.7 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 3.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 3.1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

B. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

- 1. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
 - 1.1.2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - 1.1.4 Rehabilitasi Check Dam
 - 1.1.5 Normalisasi/Restorasi Sungai
 - 1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 1.2.2 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
 - 1.2.3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 1.2.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 1.2.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- C. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman
 - 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - 1.1.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - 2.1.2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 - 3. Program Program Pengembangan Permukiman
 - 3.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 4. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 4.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 4.1.1 Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - 5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - 5.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- D. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perumahan
 - 1. Program Pengembangan Perumahan
 - 1.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 1.2 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 1.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 2. Program Kawasan Permukiman
 - 2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

2.1.1 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

E. Sasaran Strategis Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

2.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong

3.1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

3.2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

III.3 EVALUASI RENCANA AKSI

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2022. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2022 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2022 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupate Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 TRIWULAN 1

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)			Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)			Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)			Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)			Penanggung Jawab
					Target			Realisasi			Target			Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bidang urusan yang Dilaksanakan	Trw 1	=	3,00	Trw 1	=	3,00	Trw 1	=	Rp 1.655.671.522,00	Trw 1	=	Rp 1.198.727.654,00	SEKRETARIS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dan jumlah jembatan dalam kondis baik	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 25.381.331.171,00	Trw 1	=	Rp 11.988.293.208,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Sumber Daya pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Trw 1	=	25,00	Trw 1	=	25,00	Trw 1	=	Rp 45.284.000,00	Trw 1	=	Rp 1.630.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Luas Cakupan jaringan Irigasi dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 282.924.000,00	Trw 1	=	Rp 82.489.000,00	KABID PENGAIRAN
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Peningkatan Air Minum Layak	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 3.702.000,00	Trw 1	=	Rp 3.702.000,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	Trw 1	=	0,50	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 4.564.979.597,00	Trw 1	=	Rp 3.630.889.260,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Fungsi gedung bangunan negara	Persentase gedung yang dibangun /direhabilitasi	Trw 1	=	84,00	Trw 1	=	84,00	Trw 1	=	Rp 79.920.600,00	Trw 1	=	Rp 79.920.600,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	meningkatkan kualitas fasilitas umum	Persentase fasilitas umum dalam kondisi baik	Trw 1	=	75,00	Trw 1	=	75,00	Trw 1	=	Rp 9.960.000,00	Trw 1	=	Rp 9.960.000,00	KABID CIPTA KARYA
4	Meningkatnya kualitas perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Trw 1	=	94,24	Trw 1	=	94,24	Trw 1	=	Rp 66.449.500,00	Trw 1	=	Rp 3.527.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Perumahan Layak Huni	Trw 1	=	30,97	Trw 1	=	30,97	Trw 1	=	Rp 81.051.000,00	Trw 1	=	Rp 3.616.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Trw 1	=	95,00	Trw 1	=	95,00	Trw 1	=	Rp 159.312.000,00	Trw 1	=	Rp 19.308.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani	Trw 1	=	50,00	Trw 1	=	50,00	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	KABID PERTANAHAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Trw 1	=	72,28	Trw 1	=	72,28	Trw 1	=	Rp 232.401.700,00	Trw 1	=	Rp 81.185.060,00	KABID PERTANAHAN

EVALUASI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 TRIWULAN 1

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
							Target			Realisasi			Target			Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen	Trw 1	=	6	Trw 1	=	6	Trw 1	=	Rp 22.994.000,00	Trw 1	=	Rp 22.345.200,00	SEKRETARIS
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp 1.189.078.372,00	Trw 1	=	Rp 743.033.906,00	SEKRETARIS
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Orang	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	SEKRETARIS
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp 11.734.000,00	Trw 1	=	Rp 11.700.000,00	SEKRETARIS
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang milik pemkab lampung barat	jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	Trw 1	=	18	Trw 1	=	18	Trw 1	=	Rp 40.902.000,00	Trw 1	=	Rp 40.600.000,00	SEKRETARIS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp 63.450.000,00	Trw 1	=	Rp 57.895.834,00	SEKRETARIS
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala barang milik pemkab lampung barat	Masa Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp 339.247.150,00	Trw 1	=	Rp 323.152.714,00	SEKRETARIS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Jumlah jalan dalam kondisi mantap	KM	Trw 1	=	479	Trw 1	=	495	Trw 1	=	Rp 25.381.331.171,00	Trw 1	=	Rp 11.988.293.208,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat pembinaan jasa konstruksi	Orang	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 45.284.000,00	Trw 1	=	Rp 1.630.000,00	KABID PENATAAN RUANG,

																			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya rusak air	Jumlah lokasi pengendalian banjir	Lokasi	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	98.351.000,00	Trw	=	Rp	17.896.000,00	KABID PENGAIRAN
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas cakupan irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi dengan baik	Ha	Trw	=	15	Trw	=	0	Trw	=	Rp	184.573.000,00	Trw	=	Rp	64.593.000,00	KABID PENGAIRAN
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang dibangun	Lokasi	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	3.702.000,00	Trw	=	Rp	3.702.000,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik	Lokasi	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	-	Trw	=	Rp	-	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																			
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun	KM	Trw	=	0,500	Trw	=	2,345	Trw	=	Rp	4.564.979.597,00	Trw	=	Rp	3.630.889.260,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																			

			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhabilitasi	Gedung	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	79.920.600,00	Trw	=	Rp	79.920.600,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik	Gedung	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	9.960.000,00	Trw	=	Rp	9.960.000,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
4	Meningkatnya kualitas perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																			
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Unit	Trw	=	4	Trw	=	0	Trw	=	Rp	39.881.000,00	Trw	=	Rp	832.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersusunnya database perumahan	jumlah kecamatan pelaksanaannya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	Kecamatan	Trw	=	15	Trw	=	0	Trw	=	Rp	26.568.500,00	Trw	=	Rp	2.695.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatnya tingkat kelayakan hunian masyarakat	Jumlah rumah layak huni bagi MBR	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	81.051.000,00	Trw	=	Rp	3.616.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RTRW	Jumlah dokumen RTRW	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	159.312.000,00	Trw	=	Rp	19.308.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																			

			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	KABID PERTANAHAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																	
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah persil tanah yang ditata	Percil	Trw 1	=	58	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 173.253.700,00	Trw 1	=	Rp 70.345.060,00	KABID PERTANAHAN
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya penyuluhan program pensertifikatan tanah	Jumlah orang yang menerima penyuluhan	Orang	Trw 1	=	500	Trw 1	=	300	Trw 1	=	Rp 59.148.000,00	Trw 1	=	Rp 10.840.000,00	KABID PERTANAHAN

EVALUASI KINERJA SUBKEGIATAN TAHUN 2022 TRIWULAN 1

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
								Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw	=	4	Trw	=	4	Trw	=	Rp 15.179.500,00	Trw	=	Rp 14.631.200,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw	=	1	Trw	=	1	Trw	=	Rp 2.037.000,00	Trw	=	Rp 2.037.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp 927.500,00	Trw	=	Rp 927.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw	=	1	Trw	=	1	Trw	=	Rp 1.500.000,00	Trw	=	Rp 1.500.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp 960.000,00	Trw	=	Rp 960.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	Trw	=	4	Trw	=	4	Trw	=	Rp 2.390.000,00	Trw	=	Rp 2.290.000,00	Perencana Ahli Muda
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	Trw	=	4	Trw	=	4	Trw	=	Rp -	Trw	=	Rp -	Perencana Ahli Muda

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya alat alat perkantoran	Jumlah komputer, jumlah printer	Unit	Trw	=	18	Trw	=	18	Trw	=	Rp	40.902.000,00	Trw	=	Rp	40.600.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Masuk, Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	Surat	Trw	=	60	Trw	=	60	Trw	=	Rp	2.825.000,00	Trw	=	Rp	2.825.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	Rekening	Trw	=	18	Trw	=	18	Trw	=	Rp	10.600.000,00	Trw	=	Rp	6.895.834,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	Trw	=	3	Trw	=	3	Trw	=	Rp	50.025.000,00	Trw	=	Rp	48.175.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	Trw	=	11	Trw	=	11	Trw	=	Rp	47.843.150,00	Trw	=	Rp	44.317.200,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya pemeliharaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara	Unit	Trw	=	2	Trw	=	2	Trw	=	Rp	33.214.000,00	Trw	=	Rp	33.084.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	Trw	=	12	Trw	=	12	Trw	=	Rp	1.500.000,00	Trw	=	Rp	1.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	Trw	=	1	Trw	=	1	Trw	=	Rp	15.635.000,00	Trw	=	Rp	15.635.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah gedung milik pemerintah yang dipelihara	Unit	Trw	=	3	Trw	=	3	Trw	=	Rp	241.055.000,00	Trw	=	Rp	228.616.514,00	Kepala UPT

		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen	Trw 1	=	25	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp 533.835.010,00	Trw 1	=	Rp 34.128.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya data base jalan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	Dokumen	Trw 1	=	4	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp 8.550.000,00	Trw 1	=	Rp 8.550.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Pembangunan Jalan	terlaksananya pembangunan jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	KM	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Rekonstruksi Jalan	terlaksananya rekonstruksi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 1	=	0	Trw 1	=	15,97	Trw 1	=	Rp 24.805.299.161,00	Trw 1	=	Rp 11.920.668.208,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Pemeliharaan Rutin Jalan	terlaksananya pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Terpelihara	KM	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 13.500.000,00	Trw 1	=	Rp 6.750.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	terlaksananya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat bencana	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana	Tahun	Trw 1	=	0,25	Trw 1	=	0,25	Trw 1	=	Rp 20.147.000,00	Trw 1	=	Rp 18.197.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																	
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya a pembinaan jasa konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Orang	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 45.284.000,00	Trw 1	=	Rp 1.630.000,00	Bina Konstruksi Ahli Muda
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi																			

		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																				
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	35.924.000,00	Trw	=	Rp	5.924.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	3.360.000,00	Trw	=	Rp	1.875.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terlaksananya pembangunan daerah tangkapn air	Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan	Lokasi	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	3.756.000,00	Trw	=	Rp	3.696.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Rehabilitasi Check Dam	Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengaman check dam yang dibangun	Jumlah lokasi prasarana pengaman check dam yang dibangun	Lokasi	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	18.277.000,00	Trw	=	Rp	3.917.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya lokasi sungai yang dinormalisasi	Jumlah lokasi sungai yang dinormalisasi	Lokasi	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	37.034.000,00	Trw	=	Rp	2.484.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	Dokumen	Trw	=	4	Trw	=	0	Trw	=	Rp	101.386.000,00	Trw	=	Rp	6.346.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	Ha	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	3.630.000,00	Trw	=	Rp	3.630.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya jaringan rawa	Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun	Ha	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	3.117.000,00	Trw	=	Rp	3.117.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda

				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	Ha	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 13.960.000,00	Trw 1	=	Rp 1.500.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi	Jumlah lokasi jaringan irigasi yang direhabilitasi	Lokasi	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 18.720.000,00	Trw 1	=	Rp 6.240.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi	luas Jaringan Irigasi yang dipelihara	Ha	Trw 1	=	50	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 43.760.000,00	Trw 1	=	Rp 43.760.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman																				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan sarana dan prasarana air bersih	Dokumen	Trw 1	=	2	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 3.702.000,00	Trw 1	=	Rp 3.702.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasaran air minum	Jumlah lokasi sarana dan prasaran air minum yang dibangun	Lokasi	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	Teknik Pengairan Ahli Muda
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
				Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun	Lokasi	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
				Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Lokasi	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman

		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																		
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	Jumlah panjang lingkungan perdesaan yang dibangun	KM	Trw 1	=	0,5	Trw 1	=	2,345	Trw 1	=	Rp 4.106.563.017,00	Trw 1	=	Rp 3.628.154.260,00	Penataan Ruang Ahli Muda
				Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen inventarisasi jalan lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun	Dokumen	Trw 1	=	1	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 458.416.580,00	Trw 1	=	Rp 2.735.000,00	Penataan Ruang Ahli Muda
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																	
				Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhabilitasi	Unit	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 79.920.600,00	Trw 1	=	Rp 79.920.600,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																		
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																	
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	Unit	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 9.960.000,00	Trw 1	=	Rp 9.960.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
	Meningkatnya kualitas perumahan																			

		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Unit	Trw 1	=	4	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 39.881.000,00	Trw 1	=	Rp 832.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersusunnya database perumahan	jumlah kecamatan pelaksanaanya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	Kecamatan	Trw 1	=	15	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 26.568.500,00	Trw 1	=	Rp 2.695.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																		
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha																	
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya rumah layak huni bagi MBR	jumlah Dokumen rencana kualitas Pemukiman dan perumahan kumuh	Dokumen	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 81.051.000,00	Trw 1	=	Rp 3.616.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW																			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																		

			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi perencanaan tata ruang	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi	Bulan	Trw 1	=	3	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp 159.312.000,00	Trw 1	=	Rp 19.308.000,00	Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 1	=	0	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Trw 1	=	Rp -	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																		
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Percil Tanah milik pemda yang disertifikat	Percil	Trw 1	=	58	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 173.253.700,00	Trw 1	=	Rp 70.345.060,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersusunnya dokumen atas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Orang	Trw 1	=	500	Trw 1	=	300	Trw 1	=	Rp 59.148.000,00	Trw 1	=	Rp 10.840.000,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran triwulan I Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan triwulan I pada tahun anggaran 2022 sudah mencapai 100 persen dari target . Sedangkan untuk realisasi keuangan triwulan I tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 17.103.247.782,00,- atau 14 persen dari total anggaran keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 118.123.012.580,00,-

Program, Kegiatan dan SubKegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dengan alokasi dan realisasi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp15.179.500,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp14.631.200,00 atau 96,39%.
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, jumlah anggaran Rp2.037.000,00, dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.037.000,00 atau 100%.
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah anggaran Rp927.500,00 dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp927.500,00 atau 100%.
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, jumlah anggaran Rp1.500.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 atau 100%.
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, jumlah anggaran Rp2.390.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.290.000,00 atau 95,82%.

- 1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah anggaran Rp2.277.000,00, dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.248.90,00 atau 98,77%.
- 1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp0 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.

- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah anggaran Rp1.187.328.372,00 dengan capaian sub kegiatan 3 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp741.283.906,00 atau 62,43%.
 - 1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, jumlah anggaran Rp.0, dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.
 - 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, jumlah anggaran Rp1.750.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.750.000,00 atau 100%.
 - 1.2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.

- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 orang. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.

- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran Rp2.834.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 jenis. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.800.000,00 atau 98,80%.
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah anggaran Rp4.500.000,00 dengan capaian sub kegiatan 8 jenis. Realisasi kegiatan sebesar Rp4.500.000,00 atau 100%.

- 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran Rp2.100.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 SKHU. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.100.000,00 atau 100%.
- 1.4.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, jumlah anggaran Rp2.300.000,00 dengan capaian sub kegiatan 12 kali. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.300.000,00 atau 100%.
- 1.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp0 dengan capaian sub kegiatan 3 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.

- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp40.902.000,00 dengan capaian sub kegiatan 18 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp40.600.000,00 atau 99,26%.

- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran Rp2.825.000,00 dengan capaian sub kegiatan 60 surat. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.825.000,00 atau 100%.
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp10.600.000,00 dengan capaian sub kegiatan 18 rekening. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.895.834,00 atau 65,06%.
 - 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp50.025.000,00 dengan capaian sub kegiatan 3 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp48.175.000,00 atau 96,30%.

- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah anggaran Rp47.843.150,00 dengan capaian sub kegiatan 11 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp44.317.200,00 atau 92,63%.

- 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, jumlah anggaran Rp33.214.000,00 dengan capaian sub kegiatan 2 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp33.084.000,00 atau 99,61%.
- 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp1.500.000,00 dengan capaian sub kegiatan 12 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 atau 100%.
- 1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp15.635.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 gedung. Realisasi kegiatan sebesar Rp15.635.000,00 atau 100%.

2. Program Penyelenggaraan Jalan

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, jumlah anggaran Rp533.835.010,00 dengan capaian sub kegiatan 12 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp34.128.000,00 atau 6,39%.
- 2.1.2 Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan, jumlah anggaran Rp8.550.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp8.550.000,00 atau 100%.
- 2.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.
- 2.1.4 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, jumlah anggaran Rp24.805.299.161,00 dengan capaian sub kegiatan 15,97 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp11.920.668.208,00 atau 48,06%.
- 2.1.5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.
- 2.1.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, jumlah anggaran Rp13.500.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.750.000,00 atau 50%.
- 2.1.7 Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, jumlah anggaran Rp20.147.000,00 dengan capaian sub kegiatan

3 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp18.197.000,00 atau 90,32%.

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

3.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi, jumlah anggaran Rp45.284.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 orang. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.630.000,00 atau 3,60%.

4. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

4.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, jumlah anggaran Rp35.924.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp5.924.000,00 atau 16,49%.

4.1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp3.360.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.875.000,00 atau 55,80%.

4.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, jumlah anggaran Rp3.756.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.696.000,00 atau 98,40%.

4.1.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Check Dam, jumlah anggaran Rp18.277.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.917.000,00 atau 21,43%.

4.1.5 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, jumlah anggaran Rp37.034.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.484.000,00 atau 6,71%.

4.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 4.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, jumlah anggaran Rp101.386.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.346.000,00 atau 6,26%.
 - 4.2.2 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp3.630.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 Ha. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.630.000,00 atau 100%.
 - 4.2.3 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa, jumlah anggaran Rp3.117.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 Ha. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.117.000,00 atau 100%.
 - 4.2.4 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp13.960.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 Ha. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.500.000,00 atau 10,74%.
 - 4.2.5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp18.720.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.240.000,00 atau 33,33%
 - 4.2.6 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp43.760.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 Ha. Realisasi kegiatan sebesar Rp43.760.000,00 atau 100,00%.
-
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, jumlah anggaran Rp3.702.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.702.000,00 atau 100%.
 - 5.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.
-
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 6.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.

6.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.

7. Program Pengembangan Permukiman

7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp4.106.563.017,00 dengan capaian sub kegiatan 2,345 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.628.154.260,00 atau 88,35%.

7.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp458.416.580,00 dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.735.000,00 atau 0,6%.

8. Program Penataan Bangunan Gedung

8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

8.1.1 Sub Kegiatan Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp79.920.600,00 dengan capaian sub kegiatan 0 gedung. Realisasi kegiatan sebesar Rp79.920.600,00 atau 100%.

9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

9.1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, jumlah anggaran Rp9.960.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp9.960.000,00 atau 100%.

10. Program Pengembangan Perumahan

10.1 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

10.1.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana jumlah anggaran Rp39.881.000,00 dengan capaian sub kegiatan 0 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp832.000,00 atau 2,09%.

11. Program Pengembangan Perumahan

11.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

11.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, jumlah anggaran Rp26.568.500,00, dengan capaian sub kegiatan 0 kecamatan. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.695.000,00 atau 10,14%.

12. Program Kawasan Permukiman

12.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

12.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, jumlah anggaran Rp81.051.000,00, dengan capaian sub kegiatan 0 rumah. Realisasi kegiatan sebesar Rp3.616.000,00 atau 4,46%.

13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

13.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

13.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp159.312.000,00, dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp19.308.000,00 atau 12,12%.

14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 14.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 14.1.1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp0, dengan capaian sub kegiatan 0 kasus. Realisasi kegiatan sebesar Rp0 atau 100%.
15. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong
- 15.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- 15.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp173.253.700,00, dengan capaian sub kegiatan 0 percil. Realisasi kegiatan sebesar Rp70.345.060,00 atau 40,60%.
- 15.2 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
- 15.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, jumlah anggaran Rp59.148.000,00, dengan capaian sub kegiatan 300 orang. Realisasi kegiatan sebesar Rp10.840.000,00 atau 18,33%.

III.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan sebanyak 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
 - Persentase Jalan dengan kondisi mantap
Pada triwulan I tahun 2022 ditargetkan sebesar 66,10 %. Pada triwulan I tahun 2022 sasaran target kinerja tersebut terpenuhi dengan capaian sebesar 66,10%. Total realisasi anggaran mencapai 48,70% atau sebesar Rp. 13.188.650.862,00.
 - Persentase Jembatan dengan kondisi mantap
Pada triwulan I tahun 2022 ditargetkan sebesar 84,22 %. Pada triwulan I tahun 2022 sasaran target kinerja terpenuhi dengan

realisasi 82,33%. Total realisasi anggaran mencapai 48,70% atau sebesar Rp. 13.188.650.862,00.

2. Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

- Persentase jaringan irigasi yang berfungsi

Pada triwulan I tahun 2022, sasaran kinerja target tersebut sebesar 56%. Pada triwulan I tahun 2022 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 56% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 82.489.000,00.

3. Meningkatnya Kualitas Perumahan

- Persentase Rumah Layak Huni

Pada triwulan I tahun 2022, sasaran kinerja tersebut ditargetkan sebesar 93,68%. Pada triwulan I tahun 2022 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 98,58% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.143.000,00.

4. Meningkatnya Kualitas Prasarana, sarana dan Utilitas Permukiman

- Persentase Pemukiman Sehat

Pada triwulan I tahun 2022, sasaran kinerja tersebut ditargetkan sebesar 82,64%. Pada triwulan I tahun 2022 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 82,56% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.724.471.860,00.

5. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW

- Persentase Pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW

Pada triwulan I tahun 2022, sasaran kinerja tersebut ditargetkan sebesar 100%. Pada triwulan I tahun 2022 capaian target sasaran kinerja tersebut sebesar 100% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 100.493.060,00.

Pada Tahun anggaran 2022, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 118.123.012.580,00 dan anggaran triwulan I sebesar Rp. 59.645.273.783,00 dengan realisasi anggaran triwulan I sebesar Rp. 30.291.898.644,00 atau 50,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam rangka mencapai target kinerja

pada tahun 2022. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas penggunaan sumber daya tetapi tidak mempengaruhi capaian sasaran kinerja yang telah ditargetkan.

Hasil capaian atas rencana aksi kinerja sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan secara keseluruhan pada Tahun 2022 dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

III.5 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target sasaran kinerja, program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi hambatan/permasalahan sebagai berikut :

1. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
2. Wilayah yang luas dengan kondisi topografi dan geografis yang berbukit, tanah labil dan rawan bencana.
3. Pelaksanaan konstruksi fisik dengan kondisi alam yang kurang mendukung.
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
5. Minimnya dana yang tersedia.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan memelihara sarana yang telah dibangun.

III.6 REKOMENDASI

Sehubungan dengan permasalahan yang masih ditemui pada saat pelaksanaan kegiatan, rekomendasi yang dapat dilakukan agar dapat mencapai target pada tahun yang akan datang:

1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang disiplin ilmu keteknikan
2. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik antar dinas/instansi terkait kedaruratan bencana.
3. Mengusulkan sarana dan prasaran penunjang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana telekomunikasi.

PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi triwulan I Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2022 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program, kegiatan dan subkegiatan yang didalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan subkegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu **“Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera ”**.

Liwa, 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



Ir. ANSARI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005

LAMPIRAN

**Rencana Aksi Triwulan I Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran Akumulatif				Penanggung Jawab
				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	74,00				66,10				meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	66,10				66,10				KADIS
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	84,22				82,33					Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	84,22				82,33				
2	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	%	56,00				56,00				Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	56,00				56,00				KADIS
3	meningkatkan perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	%	47,4				98,58				Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	%	82,64				82,56				KADIS
		Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	%	47,40				32,19					Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	%	93,68				98,58			
4	meningkatkan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100				100				Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	%	100				100,00				KADIS



**Rencana Aksi Triwulan I Tingkat Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022**


No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)		Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)		Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)		Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)		Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bidang urusan yang Dilaksanakan	Trw 1 = 3,00	Trw 1 = 3,00	Trw 1 = Rp	1.655.671.522,00	Trw 1 = Rp	1.198.727.654,00	SEKRETARIS		
					Trw 2 = 3,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	3.604.731.972,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 3,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	5.008.188.026,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 3,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	6.216.828.650,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	25.381.331.171,00	Trw 1 = Rp	11.988.293.208,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	61.856.020.626,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 1,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	74.988.036.251,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 1,99	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	77.142.964.988,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Sumber Daya pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Trw 1 = 25,00	Trw 1 = 25,00	Trw 1 = Rp	45.284.000,00	Trw 1 = Rp	1.630.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	77.348.000,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 75,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	87.348.000,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	87.348.000,00	Trw 4 =				
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Luas Cakupan jaringan Irigasi dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	282.924.000,00	Trw 1 = Rp	82.489.000,00	KABID PENGAIRAN		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	1.484.763.700,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 3,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	4.058.278.100,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 4,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	5.060.544.000,00	Trw 4 =				
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Peningkatan Air Minum Layak	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	3.702.000,00	Trw 1 = Rp	3.702.000,00	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	348.163.000,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 1,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	857.243.000,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 2,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	1.497.147.000,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	-	Trw 1 = Rp	-	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	1.208.000.000,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 1,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	3.444.950.000,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 1,48	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	5.082.200.000,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	Trw 1 = 0,50	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	4.564.979.597,00	Trw 1 = Rp	3.630.889.260,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2 = 1,50	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	9.808.088.922,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 2,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	9.921.206.742,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 3,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	9.921.206.742,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Fungsi gedung bangunan negara	Persentase gedung yang dibangun / direhabilitasi	Trw 1 = 84,00	Trw 1 = 84,00	Trw 1 = Rp	79.920.600,00	Trw 1 = Rp	79.920.600,00	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 90,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	3.002.208.600,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	9.005.331.600,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	9.059.766.600,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	meningkatkan kualitas fasilitas umum	Persentase fasilitas umum dalam kondisi baik	Trw 1 = 75,00	Trw 1 = 75,00	Trw 1 = Rp	9.960.000,00	Trw 1 = Rp	9.960.000,00	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 85,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	634.370.000,00	Trw 2 =				
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	2.084.950.000,00	Trw 3 =				
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	2.100.000.000,00	Trw 4 =				

4	Meningkatnya kualitas perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Trw 1 = 94,24	Trw 1 = 94,24	Trw 1 = Rp 66.449.500,00	Trw 1 = Rp 3.527.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 94,24	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 160.340.500,00	Trw 2 =	
					Trw 3 = 94,24	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 190.646.500,00	Trw 3 =	
					Trw 4 = 94,24	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 229.743.000,00	Trw 4 =	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Perumahan Layak Huni	Trw 1 = 30,97	Trw 1 = 30,97	Trw 1 = Rp 81.051.000,00	Trw 1 = Rp 3.616.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 35,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 125.182.000,00	Trw 2 =	
					Trw 3 = 36,13	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 350.000.000,00	Trw 3 =	
					Trw 4 = 36,13	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 350.000.000,00	Trw 4 =	
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Trw 1 = 95,00	Trw 1 = 95,00	Trw 1 = Rp 159.312.000,00	Trw 1 = Rp 19.308.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 90,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 309.039.000,00	Trw 2 =	
					Trw 3 = 90,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 387.496.600,00	Trw 3 =	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 403.996.600,00	Trw 4 =	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani	Trw 1 = 50,00	Trw 1 = 50,00	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 =	Trw 2 = Rp -	Trw 2 =	
					Trw 3 = 55,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 59.297.000,00	Trw 3 =	
					Trw 4 = 60,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 107.167.000,00	Trw 4 =	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Trw 1 = 72,28	Trw 1 = 72,28	Trw 1 = Rp 232.401.700,00	Trw 1 = Rp 81.185.060,00	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 72,28	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 647.728.700,00	Trw 2 =	
					Trw 3 = 76,00	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 728.497.500,00	Trw 3 =	
					Trw 4 = 80,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 757.343.000,00	Trw 4 =	

Liwa, April 2022
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Perumahan Rakyat

 I. ANSARI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640912 199703 1 005

			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasaran air minum	Jumlah lokasi sarana dan prasaran air minum yang dibangun	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 3.702.000,00	Trw 1 = Rp 3.702.000,00	KABID CIPTA KARYA
							Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 348.163.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 3	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 857.243.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 5	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 1.497.147.000,00	Trw 4 =	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	KABID CIPTA KARYA
							Trw 2 = 5	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 1.208.000.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 10	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 3.444.950.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 15	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 5.082.200.000,00	Trw 4 =	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun	KM	Trw 1 = 0,500	Trw 1 = 2,345	Trw 1 = Rp 4.564.979.597,00	Trw 1 = Rp 3.630.889.260,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 2,501	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 9.808.088.922,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 6,780	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 9.921.206.742,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 8,654	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 9.921.206.742,00	Trw 4 =	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhabilitasi	Gedung	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 79.920.600,00	Trw 1 = Rp 79.920.600,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
							Trw 2 = 2	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 3.002.208.600,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 8	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 9.005.331.600,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 9	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 9.059.766.600,00	Trw 4 =	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik	Gedung	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 9.960.000,00	Trw 1 = Rp 9.960.000,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
							Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 634.370.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 2	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 2.084.950.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 2.100.000.000,00	Trw 4 =	
Meningkatnya kualitas perumahan			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Unit	Trw 1 = 4	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 39.881.000,00	Trw 1 = Rp 832.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 4	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 80.794.500,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 4	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 80.794.500,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 4	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 80.794.500,00	Trw 4 =	
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersusunnya database perumahan	jumlah kecamatan pelaksanaannya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	Kecamatan	Trw 1 = 15	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 26.568.500,00	Trw 1 = Rp 2.695.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 15	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 79.546.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 15	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 109.852.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 15	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 148.948.500,00	Trw 4 =	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatnya tingkat kelayakan hunian masyarakat	Jumlah rumah layak huni bagi MBR	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 81.051.000,00	Trw 1 = Rp 3.616.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 125.182.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 350.000.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 350.000.000,00	Trw 4 =	
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RTRW	Jumlah dokumen RTRW	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 159.312.000,00	Trw 1 = Rp 19.308.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 309.039.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 387.496.600,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 403.996.600,00	Trw 4 =	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	KABID PERTANAHAN
							Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp -	Trw 2 =	
							Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 59.297.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 107.167.000,00	Trw 4 =	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG								



			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah persil tanah yang ditata	Pencil	Trw 1 = 58	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 173.253.700,00	Trw 1 = Rp 70.345.060,00	KABID PERTANAHAN
							Trw 2 = 138	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 491.638.700,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 300	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 534.453.000,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 300	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 556.248.000,00	Trw 4 =	
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya penyuluhan program pensertifikatan tanah	Jumlah orang yang menerima penyuluhan	Orang	Trw 1 = 500	Trw 1 = 300	Trw 1 = Rp 59.148.000,00	Trw 1 = Rp 10.840.000,00	KABID PERTANAHAN
							Trw 2 = 955	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 156.090.000,00	Trw 2 =	
							Trw 3 = 1000	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 194.044.500,00	Trw 3 =	
							Trw 4 = 1000	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 204.095.000,00	Trw 4 =	



Lampung, April 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. Anasari
M. ANASARI
PEMBINA UTAMA MUDA
No. 19640912 199703 1 005

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4	Rp	2.834.000,00	Trw 1 = 4	Rp	2.800.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 4	Trw 2 = 4	Trw 2 = 4	Rp	5.988.000,00	Trw 2 = 4	Rp			
								Trw 3 = 4	Trw 3 = 4	Trw 3 = 4	Rp	5.988.000,00	Trw 3 = 4	Rp			
								Trw 4 = 4	Trw 4 = 4	Trw 4 = 4	Rp	5.988.000,00	Trw 4 = 4	Rp			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Jenis	Trw 1 = 8	Trw 1 = 8	Trw 1 = 8	Rp	4.500.000,00	Trw 1 = 8	Rp	4.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 8	Trw 2 = 8	Trw 2 = 8	Rp	8.000.000,00	Trw 2 = 8	Rp			
								Trw 3 = 8	Trw 3 = 8	Trw 3 = 8	Rp	11.100.000,00	Trw 3 = 8	Rp			
								Trw 4 = 8	Trw 4 = 8	Trw 4 = 8	Rp	13.700.000,00	Trw 4 = 8	Rp			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah SKHU	SKHU	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4	Rp	2.100.000,00	Trw 1 = 4	Rp	2.100.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 4	Trw 2 = 4	Trw 2 = 4	Rp	4.800.000,00	Trw 2 = 4	Rp			
								Trw 3 = 4	Trw 3 = 4	Trw 3 = 4	Rp	7.260.000,00	Trw 3 = 4	Rp			
								Trw 4 = 4	Trw 4 = 4	Trw 4 = 4	Rp	9.360.000,00	Trw 4 = 4	Rp			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	Kali	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12	Rp	2.300.000,00	Trw 1 = 12	Rp	2.300.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 12	Trw 2 = 12	Trw 2 = 12	Rp	4.100.000,00	Trw 2 = 12	Rp			
								Trw 3 = 12	Trw 3 = 12	Trw 3 = 12	Rp	5.465.000,00	Trw 3 = 12	Rp			
								Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Rp	7.265.000,00	Trw 4 = 12	Rp			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Rp	-	Trw 1 = 3	Rp	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Rp	20.000.000,00	Trw 2 = 6	Rp			
								Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Rp	45.000.000,00	Trw 3 = 9	Rp			
								Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Rp	70.444.000,00	Trw 4 = 12	Rp			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya alat alat perkantoran	Jumlah komputer, jumlah printer	Unit	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Rp	40.902.000,00	Trw 1 = 18	Rp	40.600.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 18	Trw 2 = 18	Trw 2 = 18	Rp	40.902.000,00	Trw 2 = 18	Rp			
								Trw 3 = 18	Trw 3 = 18	Trw 3 = 18	Rp	40.902.000,00	Trw 3 = 18	Rp			
								Trw 4 = 18	Trw 4 = 18	Trw 4 = 18	Rp	40.902.000,00	Trw 4 = 18	Rp			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Masuk, Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	Surat	Trw 1 = 60	Trw 1 = 60	Trw 1 = 60	Rp	2.825.000,00	Trw 1 = 60	Rp	2.825.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 120	Trw 2 = 120	Trw 2 = 120	Rp	5.325.000,00	Trw 2 = 120	Rp			
								Trw 3 = 180	Trw 3 = 180	Trw 3 = 180	Rp	5.825.000,00	Trw 3 = 180	Rp			
								Trw 4 = 240	Trw 4 = 240	Trw 4 = 240	Rp	7.325.000,00	Trw 4 = 240	Rp			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	Rekening	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Rp	10.600.000,00	Trw 1 = 18	Rp	6.895.834,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 36	Trw 2 = 36	Trw 2 = 36	Rp	21.400.000,00	Trw 2 = 36	Rp			
								Trw 3 = 54	Trw 3 = 54	Trw 3 = 54	Rp	32.200.000,00	Trw 3 = 54	Rp			
								Trw 4 = 72	Trw 4 = 72	Trw 4 = 72	Rp	42.800.000,00	Trw 4 = 72	Rp			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Rp	50.025.000,00	Trw 1 = 3	Rp	48.175.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Rp	110.125.000,00	Trw 2 = 6	Rp			
								Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Rp	173.175.000,00	Trw 3 = 9	Rp			
								Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Rp	225.139.750,00	Trw 4 = 12	Rp			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 11	Trw 1 = 11	Trw 1 = 11	Rp	47.843.150,00	Trw 1 = 11	Rp	44.317.200,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 11	Trw 2 = 11	Trw 2 = 11	Rp	117.073.150,00	Trw 2 = 11	Rp			
								Trw 3 = 11	Trw 3 = 11	Trw 3 = 11	Rp	172.977.150,00	Trw 3 = 11	Rp			
								Trw 4 = 11	Trw 4 = 11	Trw 4 = 11	Rp	219.937.000,00	Trw 4 = 11	Rp			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya pemeliharaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2	Trw 1 = 2	Rp	33.214.000,00	Trw 1 = 2	Rp	33.084.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 2	Trw 2 = 2	Trw 2 = 2	Rp	84.514.000,00	Trw 2 = 2	Rp			
								Trw 3 = 2	Trw 3 = 2	Trw 3 = 2	Rp	118.464.000,00	Trw 3 = 2	Rp			
								Trw 4 = 2	Trw 4 = 2	Trw 4 = 2	Rp	142.716.500,00	Trw 4 = 2	Rp			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12	Trw 1 = 12	Rp	1.500.000,00	Trw 1 = 12	Rp	1.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 12	Trw 2 = 12	Trw 2 = 12	Rp	11.200.000,00	Trw 2 = 12	Rp			
								Trw 3 = 12	Trw 3 = 12	Trw 3 = 12	Rp	20.300.000,00	Trw 3 = 12	Rp			
								Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Rp	29.800.000,00	Trw 4 = 12	Rp			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Rp	15.635.000,00	Trw 1 = 1	Rp	15.635.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Trw 2 = 1	Rp	33.304.000,00	Trw 2 = 1	Rp			
								Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Rp	46.569.000,00	Trw 3 = 1	Rp			
								Trw 4 = 1	Trw 4 = 1	Trw 4 = 1	Rp	46.569.000,00	Trw 4 = 1	Rp			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung milik pemerintah yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Rp	241.055.000,00	Trw 1 = 3	Rp	228.616.514,00	Kepala UPT	
								Trw 2 = 3	Trw 2 = 3	Trw 2 = 3	Rp	424.353.500,00	Trw 2 = 3	Rp			
								Trw 3 = 3	Trw 3 = 3	Trw 3 = 3	Rp	583.509.400,00	Trw 3 = 3	Rp			
								Trw 4 = 3	Trw 4 = 3	Trw 4 = 3	Rp	728.828.900,00	Trw 4 = 3	Rp			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota													
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen	Trw 1 = 25	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp 533.855.010,00	Trw 1 = Rp 34.128.000,00					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 25	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 1.546.862.360,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 25	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 1.610.990.360,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 25	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 1.647.509.360,00	Trw 4 =					
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya data base jalan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	Dokumen	Trw 1 = 4	Trw 1 = 4	Trw 1 = Rp 8.550.000,00	Trw 1 = Rp 8.550.000,00					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 4	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 575.278.280,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 4	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 583.378.280,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 4	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 593.919.280,00	Trw 4 =					
				Pembangunan Jalan	terlaksananya pembangunan jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 0,2	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 460.360.702,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 3,5	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 1.544.705.672,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 3,82	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 1.560.315.672,00	Trw 4 =					
				Rekonstruksi Jalan	terlaksananya rekonstruksi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = 15,97	Trw 1 = Rp 24.805.299.161,00	Trw 1 = Rp 11.920.668.208,00					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 0,5	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 55.641.267.368,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 10	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 57.458.389.775,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 14	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 58.181.753.045,00	Trw 4 =					
				Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 3.139.780.600,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 4,7	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 11.972.977.550,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 5	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 12.721.983.000,00	Trw 4 =					
				Pemeliharaan Rutin Jalan	terlaksananya pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Terpelihara	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 13.500.000,00	Trw 1 = Rp 6.750.000,00					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 0,4	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 399.871.600,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 50	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 1.676.994.898,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 123,5	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 2.202.750.327,00	Trw 4 =					
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	terlaksananya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat bencana	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana	Tahun	Trw 1 = 0,25	Trw 1 = 0,25	Trw 1 = Rp 20.147.000,00	Trw 1 = Rp 18.197.000,00					Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
								Trw 2 = 0,5	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 92.599.716,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 0,75	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 140.599.716,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 234.734.304,00	Trw 4 =					
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi													
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Orang	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 45.284.000,00	Trw 1 = Rp 1.630.000,00					
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 77.348.000,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 0	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 87.348.000,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 70	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 87.348.000,00	Trw 4 =					
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi															
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Debu, Hama, Penyakit dan	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 35.924.000,00	Trw 1 = Rp 5.924.000,00					Teknik Pengairan Ahli Muda
								Trw 2 = 3	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 212.774.700,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 4	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 227.022.700,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 4	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 285.061.700,00	Trw 4 =					
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 3.360.000,00	Trw 1 = Rp 1.875.000,00					Teknik Pengairan Ahli Muda
								Trw 2 = 1	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 11.179.000,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 11.179.000,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 108.463.000,00	Trw 4 =					
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terlaksananya pembangunan daerah tangkapan air	Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 3.756.000,00	Trw 1 = Rp 3.696.000,00					Teknik Pengairan Ahli Muda
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 8.106.000,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 187.550.000,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 188.100.000,00	Trw 4 =					
				Rehabilitasi Check Dam	Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengaman check dam	Jumlah lokasi prasarana pengaman check dam yang dibangun	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 18.277.000,00	Trw 1 = Rp 3.917.000,00					Teknik Pengairan Ahli Muda
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp 132.786.600,00	Trw 2 =					
								Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp 394.453.000,00	Trw 3 =					
								Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 398.772.000,00	Trw 4 =					

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya lokasi sungai yang dinormalisasi	Jumlah lokasi sungai yang dinormalisasi	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	37.034.000,00	Trw 1 = Rp	2.484.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	380.745.900,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 4	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	1.161.217.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 4	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	1.164.163.000,00	Trw 4 =				
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	Dokumen	Trw 1 = 4	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	101.386.000,00	Trw 1 = Rp	6.346.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 4	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	113.758.400,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 4	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	120.628.400,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 4	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	169.373.400,00	Trw 4 =				
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	Ha	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	3.630.000,00	Trw 1 = Rp	3.630.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 7	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	226.716.600,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 15	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	739.942.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 30	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	746.152.000,00	Trw 4 =				
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya jaringan rawa	Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun	Ha	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	3.117.000,00	Trw 1 = Rp	3.117.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 2	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	8.031.000,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 7	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	199.826.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 8	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	200.816.000,00	Trw 4 =				
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	Ha	Trw 1 = 8	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	13.960.000,00	Trw 1 = Rp	1.500.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 3	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	174.760.500,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 20	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	525.067.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 21	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	526.955.000,00	Trw 4 =				
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi	Jumlah lokasi jaringan irigasi yang direhabilitasi	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	18.720.000,00	Trw 1 = Rp	6.240.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	120.712.000,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 2	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	346.450.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	346.450.000,00	Trw 4 =				
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi	luas Jaringan Irigasi yang dipelihara	Ha	Trw 1 = 50	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	43.760.000,00	Trw 1 = Rp	43.760.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 100	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	95.193.000,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 250	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	144.943.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 586	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	926.237.900,00	Trw 4 =				
	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman															
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan sarana dan prasarana air bersih	Dokumen	Trw 1 = 2	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	3.702.000,00	Trw 1 = Rp	3.702.000,00		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 2	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	148.243.000,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 2	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	297.467.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	697.467.000,00	Trw 4 =				
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang dibangun	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	-	Trw 1 = Rp	-		Teknik Pengairan Ahli Muda	
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	199.920.000,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	559.776.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	799.680.000,00	Trw 4 =				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota												
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	-	Trw 1 = Rp	-		Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
								Trw 2 = 0	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	708.000.000,00	Trw 2 =				
								Trw 3 = 1	Trw 3 =	Trw 3 = Rp	1.982.400.000,00	Trw 3 =				
								Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	2.832.000.000,00	Trw 4 =				

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi				
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha																	
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya rumah layak huni bagi MBR	jumlah Dokumen rencana kualitas Pemukiman dan perumahan kumuh	Dokumen	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Rp Rp Rp Rp	81.051.000,00 125.182.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00	Rp Rp Rp Rp	3.616.000,00						Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW																			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	Trw 1 = 3 Trw 2 = 6 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Trw 1 = 3 Trw 2 = 6 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Trw 1 = 3 Trw 2 = 6 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Rp Rp Rp Rp	159.312.000,00 309.039.000,00 387.496.600,00 403.996.600,00	Rp Rp Rp Rp	19.308.000,00						Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 2	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 2	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 1 Trw 4 = 2	Rp Rp Rp Rp	- - 59.297.000,00 107.167.000,00	Rp Rp Rp Rp	-						Analisis Kebijakan Ahli Muda
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																		
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Percil Tanah milik pemda yang disertifikat	Percil	Trw 1 = 58 Trw 2 = 138 Trw 3 = 300 Trw 4 = 300	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Rp Rp Rp Rp	173.253.700,00 491.638.700,00 534.453.000,00 556.248.000,00	Rp Rp Rp Rp	70.345.060,00						Analisis Kebijakan Ahli Muda
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersusunnya dokumen atas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Orang	Trw 1 = 500 Trw 2 = 955 Trw 3 = 1000 Trw 4 = 1000	Trw 1 = 300 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Trw 1 = 300 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Rp Rp Rp Rp	59.148.000,00 156.090.000,00 194.044.500,00 201.095.000,00	Rp Rp Rp Rp	10.840.000,00						Analisis Kebijakan Ahli Muda

