



EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III

**TAHUN
2022**

Alamat :

Jl. Teratai No.5 Way
Mengaku, Liwa 34712

Telp:

(0728) 21401

Email :

dinas.pupr.lambar@gmail.com

Evaluasi
Rencana Aksi Kinerja
Triwulan III

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oktober 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2017-2022.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini telah dapat menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022.

Liwa, 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



[Handwritten signature]
Ir. ANSARI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUPOKSI SKPD.....	1
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA..	2
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN	3
I.5 RUANG LINGKUP.....	3
BAB II VISI DAN MISI.....	4
II.1 VISI DAN MISI.....	4
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	5
III.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	5
III.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	7
III.3 EVALUASI RENCANA AKSI.....	10
III.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	27
III.5 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN.....	28
III.6 REKOMENDASI.....	29
PENUTUP	30
LAMPIRAN.....	31
1. EVALUASI RENCANA AKSI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM	
3. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN	
4. EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SUB KEGIATAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari jabatan eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang memiliki kewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik.

I.2 TUPOKSI SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	13
2	S1	37
3	D3	6
4	SLTA sederajat	16

Grafik Sumber Daya Manusia



Sarana dan Prasarana

Prasarana terdiri dari :

- a. Bangunan kantor : 2 unit
- b. Bangunan workshop : 1 unit

Sarana terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 : 7 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 4 unit
- c. Alat berat
 - Excavator : 1 unit
 - Loader : 1 unit
- d. Komputer : 16 unit

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2022.

Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

I.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

BAB II

VISI DAN MISI RENSTRA

II.1 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan memanfaatkan keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya maka Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”

Rumusan visi tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Lampung Barat. Adapun penjelasan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

Hebat : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.

Sejahtera : Mengoptimalkan potensi yang ada bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat.

Misi adalah upaya yang harus dilakukan atau diemban oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi akan menjadi *direction* (arahan) untuk penjabaran tugas-tugas yang harus diemban oleh setiap satuan kerja yang ada di daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi 2017 - 2022 Kabupaten Lampung Barat, dirumuskan 5 Misi berikut:

- A. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
- B. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
- C. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal;
- D. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
- E. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

III.1 TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu "Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan".

Untuk mewujudkan misi kesatu tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan tujuan dan sasaran Jangka menengah Rencana Strategis.

Tabel 3.1 Matriks Tujuan, Indikator dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
misi 1 : mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan			
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase rumah layak huni (persen/tahun)	Meningkatnya kualitas perumahan
		Persentase pemukiman layak huni (persen/tahun)	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Tabel 3.2 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sat	Target Kinerja Tujuan Akumulatif	Realisasi Kinerja Tujuan Akumulatif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Kinerja Sasaran Akumulatif	Realisasi Kinerja Sasaran Akumulatif	Penanggung Jawab
				Trw 3	Trw 3				Trw 3	Trw 3	
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	78,5	69,66	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	67,59	69,66	KADIS
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	86,47	82,33		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	86,47	82,33	KADIS
2	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	%	59,00	56,00	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	59,00	56,00	KADIS
3	meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	%	55,35	98,58	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase permukiman sehat (persen/tahun)	%	84,79	82,56	KADIS
						Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	%	94,10	98,58	KADIS
4	meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	%	100	100	KADIS

III.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) program dan 23 (dua puluh tiga) dan subkegiatan 60 (enam puluh) subkegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Lampung Barat. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Jalan

- 2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 2.1.2 Survei Kondisi Jalan/Jembatan
 - 2.1.3 Pembangunan Jalan
 - 2.1.4 Rekonstruksi Jalan
 - 2.1.5 Rehabilitasi Jalan
 - 2.1.6 Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 2.1.7 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 3.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 3.1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

B. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

- 1. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
 - 1.1.2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - 1.1.4 Rehabilitasi Check Dam
 - 1.1.5 Normalisasi/Restorasi Sungai
 - 1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 1.2.2 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
 - 1.2.3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 1.2.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 1.2.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

- C. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - 1.1.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - 2.1.2 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 3. Program Pengembangan Permukiman
 - 3.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 4.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 4.1.1 Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - 5.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

D. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perumahan

 1. Program Pengembangan Perumahan
 - 1.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 1.2 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 1.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 2. Program Kawasan Permukiman
 - 2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

2.1.1 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

E. Sasaran Strategis Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

2.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong

3.1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

3.2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

III.3 EVALUASI RENCANA AKSI

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program Triwulan III tahun 2022. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan Triwulan III tahun 2022 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan Triwulan III tahun 2022 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupate Lampung Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2022.

EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 TRIWULAN III

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)			Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)			Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)			Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)			Penanggung Jawab
					Target			Realisasi			Target			Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bidang urusan yang Dilaksanakan	Trw 3	=	3,00	Trw 3	=	3,00	Trw 3	=	Rp 5.008.188.026,00	Trw 3	=	Rp 4.828.116.712,00	SEKRETARIS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dan jumlah jembatan dalam kondis baik	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik	Trw 3	=	1,00	Trw 3	=	3,56	Trw 3	=	Rp 82.381.058.279,00	Trw 3	=	Rp 66.186.338.850,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Sumber Daya pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Trw 3	=	75,00	Trw 3	=	0,00	Trw 3	=	Rp 87.348.000,00	Trw 3	=	Rp 3.245.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Luas Cakupan jaringan Irigasi dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik	Trw 3	=	3,00	Trw 3	=	0,00	Trw 3	=	Rp 4.058.278.100,00	Trw 3	=	Rp 2.289.360.700,00	KABID PENGAIRAN
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Peningkatan Air Minum Layak	Trw 3	=	1,00	Trw 3	=	0,00	Trw 3	=	Rp 857.243.000,00	Trw 3	=	Rp 800.449.800,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	Trw 3	=	1,00	Trw 3	=	0,00	Trw 3	=	Rp 3.444.950.000,00	Trw 3	=	Rp 1.270.550.000,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	Trw 3	=	2,00	Trw 3	=	1,60	Trw 3	=	Rp 11.444.056.762,00	Trw 3	=	Rp 9.745.706.450,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Fungsi gedung bangunan negara	Persentase gedung yang dibangun /direhabilitasi	Trw 3	=	100,00	Trw 3	=	100,00	Trw 3	=	Rp 10.285.968.576,00	Trw 3	=	Rp 6.998.456.500,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	meningkatkan kualitas fasilitas umum	Persentase fasilitas umum dalam kondisi baik	Trw 3	=	100,00	Trw 3	=	100,00	Trw 3	=	Rp 2.084.950.000,00	Trw 3	=	Rp 1.679.652.000,00	KABID CIPTA KARYA
4	Meningkatnya kualitas perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Trw 3	=	94,24	Trw 3	=	94,24	Trw 3	=	Rp 190.646.500,00	Trw 3	=	Rp 37.408.400,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Perumahan Layak Huni	Trw 3	=	36,13	Trw 3	=	30,97	Trw 3	=	Rp 134.128.000,00	Trw 3	=	Rp 17.763.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Trw 3	=	95,00	Trw 3	=	95,00	Trw 3	=	Rp 387.496.600,00	Trw 3	=	Rp 88.822.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani	Trw 3	=	55,00	Trw 3	=	50,00	Trw 3	=	Rp 59.297.000,00	Trw 3	=	Rp 55.113.000,00	KABID PERTANAHAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Trw 3	=	76,00	Trw 3	=	72,28	Trw 3	=	Rp 728.497.500,00	Trw 3	=	Rp 462.241.480,00	KABID PERTANAHAN

EVALUASI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 TRIWULAN III

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
							Target			Realisasi			Target			Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen	Trw 3	=	20	Trw 3	=	20	Trw 3	=	Rp 64.361.500,00	Trw 3	=	Rp 57.615.500,00	SEKRETARIS
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	Trw 3	=	9	Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp 3.739.904.976,00	Trw 3	=	Rp 3.654.722.496,00	SEKRETARIS
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Orang	Trw 3	=	2	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 10.000.000,00	Trw 3	=	Rp -	SEKRETARIS
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Trw 3	=	9	Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp 74.813.000,00	Trw 3	=	Rp 73.795.600,00	SEKRETARIS
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang milik pemkab lampung barat	jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	Trw 3	=	18	Trw 3	=	18	Trw 3	=	Rp 40.902.000,00	Trw 3	=	Rp 40.600.000,00	SEKRETARIS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Trw 3	=	9	Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp 211.200.000,00	Trw 3	=	Rp 173.486.301,00	SEKRETARIS
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala barang milik pemkab lampung barat	Masa Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	Trw 3	=	9	Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp 941.819.550,00	Trw 3	=	Rp 827.896.815,00	SEKRETARIS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Jumlah jalan dalam kondisi mantap	KM	Trw 3	=	489	Trw 3	=	504	Trw 3	=	Rp 82.381.058.279,00	Trw 3	=	Rp 66.186.338.850,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat pembinaan jasa konstruksi	Orang	Trw 3	=	0	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 87.348.000,00	Trw 3	=	Rp 3.245.000,00	KABID PENATAAN RUANG,

																			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya rusak air	Jumlah lokasi pengendalian banjir	Lokasi	Trw 3	=	7	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 1.981.421.700,00	Trw 3	=	Rp 1.548.832.700,00	KABID PENGAIRAN
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas cakupan irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi dengan baik	Ha	Trw 3	=	90	Trw 3	=	19	Trw 3	=	Rp 2.076.856.400,00	Trw 3	=	Rp 740.528.000,00	KABID PENGAIRAN
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum	Jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang dibangun	Lokasi	Trw 3	=	3	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 857.243.000,00	Trw 3	=	Rp 800.449.800,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik	Lokasi	Trw 3	=	10	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 3.444.950.000,00	Trw 3	=	Rp 1.270.550.000,00	KABID CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																	
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun	KM	Trw 3	=	6,780	Trw 3	=	6,133	Trw 3	=	Rp 11.444.056.762,00	Trw 3	=	Rp 9.745.706.450,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																	

			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhabilitasi	Gedung	Trw	=	8	Trw	=	3	Trw	=	Rp 10.285.968.576,00	Trw	=	Rp 6.998.456.500,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik	Gedung	Trw	=	2	Trw	=	2	Trw	=	Rp 2.084.950.000,00	Trw	=	Rp 1.679.652.000,00	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
4	Meningkatnya kualitas perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Unit	Trw	=	4	Trw	=	0	Trw	=	Rp 80.794.500,00	Trw	=	Rp 832.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersusunnya database perumahan	jumlah kecamatan pelaksanaannya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	Kecamatan	Trw	=	15	Trw	=	0	Trw	=	Rp 109.852.000,00	Trw	=	Rp 36.576.400,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Meningkatnya tingkat kelayakan hunian masyarakat	Jumlah rumah layak huni bagi MBR	Dokumen	Trw	=	1	Trw	=	0	Trw	=	Rp 134.128.000,00	Trw	=	Rp 17.763.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RTRW	Jumlah dokumen RTRW	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp 387.496.600,00	Trw	=	Rp 88.822.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																	

			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 59.297.000,00	Trw 3	=	Rp 55.113.000,00	KABID PERTANAHAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																	
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah persil tanah yang ditata	Percil	Trw 3	=	300	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 534.453.000,00	Trw 3	=	Rp 285.914.480,00	KABID PERTANAHAN
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya penyuluhan program pensertifikatan tanah	Jumlah orang yang menerima penyuluhan	Orang	Trw 3	=	1000	Trw 3	=	900	Trw 3	=	Rp 194.044.500,00	Trw 3	=	Rp 176.327.000,00	KABID PERTANAHAN

EVALUASI KINERJA SUBKEGIATAN TAHUN 2022 TRIWULAN III

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
								Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 3	=	4	Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp 27.825.000,00	Trw 3	=	Rp 27.705.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 4.299.000,00	Trw 3	=	Rp 4.296.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 3.307.500,00	Trw 3	=	Rp 3.307.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 4.805.000,00	Trw 3	=	Rp 4.795.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 4.490.000,00	Trw 3	=	Rp 4.490.000,00	Perencana Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	Trw 3	=	12	Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp 4.910.000,00	Trw 3	=	Rp 4.800.000,00	Perencana Ahli Muda
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	Trw 3	=	12	Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp 14.725.000,00	Trw 3	=	Rp 8.222.500,00	Perencana Ahli Muda

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Trw	=	0,75	Trw	=	0,75	Trw	=	Rp	3.734.004.976,00	Trw	=	Rp	3.648.832.496,00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	500.000,00	Trw	=	Rp	500.000,00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw	=	3	Trw	=	3	Trw	=	Rp	5.400.000,00	Trw	=	Rp	5.390.000,00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw	=	0	Trw	=	0	Trw	=	Rp	-	Trw	=	Rp	-	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan kegiatan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Orang	Trw	=	2	Trw	=	0	Trw	=	Rp	10.000.000,00	Trw	=	Rp	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	Trw	=	4	Trw	=	4	Trw	=	Rp	5.988.000,00	Trw	=	Rp	5.920.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Jenis	Trw	=	8	Trw	=	8	Trw	=	Rp	11.100.000,00	Trw	=	Rp	11.999.800,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah SKHU	SKHU	Trw	=	4	Trw	=	4	Trw	=	Rp	7.260.000,00	Trw	=	Rp	7.200.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	Kali	Trw	=	12	Trw	=	12	Trw	=	Rp	5.465.000,00	Trw	=	Rp	4.400.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan	Bulan	Trw	=	9	Trw	=	9	Trw	=	Rp	45.000.000,00	Trw	=	Rp	44.275.800,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

				Bangunan Lainnya	dinas yang dipelihara															
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																		
			Penyelenggara n Jalan Kabupaten/Kot a																	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen	Trw 3	=	25	Trw 3	=	25	Trw 3	=	Rp 1.607.693.888,00	Trw 3	=	Rp 574.783.800,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya data base jalan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	Dokumen	Trw 3	=	4	Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp 583.378.280,00	Trw 3	=	Rp 26.143.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Pembangunan Jalan	terlaksananya pembangunan jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	KM	Trw 3	=	3,5	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 1.544.705.672,00	Trw 3	=	Rp 386.908.300,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Rekonstruksi Jalan	terlaksananya rekonstruksi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 3	=	10	Trw 3	=	25,78	Trw 3	=	Rp 64.854.708.275,00	Trw 3	=	Rp 62.434.131.550,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 3	=	4,7	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 11.972.977.550,00	Trw 3	=	Rp 2.418.167.600,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Pemeliharaan Rutin Jalan	terlaksananya pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Terpelihara	KM	Trw 3	=	50	Trw 3	=	10,04	Trw 3	=	Rp 1.676.994.898,00	Trw 3	=	Rp 221.146.600,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	terlaksananya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat bencana	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana	Tahun	Trw 3	=	0,75	Trw 3	=	0,75	Trw 3	=	Rp 140.599.716,00	Trw 3	=	Rp 125.058.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																		
			Penyelenggara n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																	
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Orang	Trw 3	=	0	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 87.348.000,00	Trw 3	=	Rp 3.245.000,00	Bina Konstruksi Ahli Muda

2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi																			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Dokumen	Trw	=	4	Trw	=	0	Trw	=	Rp 227.022.700,00	Trw	=	Rp 37.720.700,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air	Dokumen	Trw	=	1	Trw	=	0	Trw	=	Rp 11.179.000,00	Trw	=	Rp 4.504.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terlaksananya pembangunan daerah tangkapn air	Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan	Lokasi	Trw	=	1	Trw	=	0	Trw	=	Rp 187.550.000,00	Trw	=	Rp 181.608.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Rehabilitasi Check Dam	Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengaman check dam	Jumlah lokasi prasarana pengaman check dam yang dibangun	Lokasi	Trw	=	1	Trw	=	0	Trw	=	Rp 394.453.000,00	Trw	=	Rp 386.130.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya lokasi sungai yang dinormalisasi	Jumlah lokasi sungai yang dinormalisasi	Lokasi	Trw	=	4	Trw	=	0	Trw	=	Rp 1.161.217.000,00	Trw	=	Rp 938.870.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																

				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis	Dokumen	Trw	=	4	Trw	=	0	Trw	=	Rp	120.628.400,00	Trw	=	Rp	19.638.400,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	Ha	Trw	=	15	Trw	=	10	Trw	=	Rp	739.942.000,00	Trw	=	Rp	195.141.500,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya jaringan rawa	Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun	Ha	Trw	=	7	Trw	=	2	Trw	=	Rp	199.826.000,00	Trw	=	Rp	67.817.300,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi	Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun	Ha	Trw	=	20	Trw	=	7	Trw	=	Rp	525.067.000,00	Trw	=	Rp	125.787.600,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi	Jumlah lokasi jaringan irigasi yang direhabilitasi	Lokasi	Trw	=	2	Trw	=	1	Trw	=	Rp	346.450.000,00	Trw	=	Rp	188.052.200,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi	luas Jaringan Irigasi yang dipelihara	Ha	Trw	=	250	Trw	=	250	Trw	=	Rp	144.943.000,00	Trw	=	Rp	144.091.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman																					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																				
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan sarana dan prasarana air bersih	Dokumen	Trw	=	2	Trw	=	2	Trw	=	Rp	297.467.000,00	Trw	=	Rp	293.745.800,00	Teknik Pengairan Ahli Muda
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasaran air minum	Jumlah lokasi sarana dan prasaran air minum yang dibangun	Lokasi	Trw	=	1	Trw	=	1	Trw	=	Rp	559.776.000,00	Trw	=	Rp	506.704.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda

		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
			Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun	Lokasi	Trw 3	=	1	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 1.982.400.000,00	Trw 3	=	Rp -		Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Lokasi	Trw 3	=	3	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 1.462.550.000,00	Trw 3	=	Rp 1.270.550.000,00		Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																		
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	Jumlah panjang lingkungan perdesaan yang dibangun	KM	Trw 3	=	6,78	Trw 3	=	6,133	Trw 3	=	Rp 10.973.837.082,00	Trw 3	=	Rp 9.737.373.450,00		Penataan Ruang Ahli Muda
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen inventarisasi jalan lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun	Dokumen	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 470.219.680,00	Trw 3	=	Rp 8.333.000,00		Penataan Ruang Ahli Muda
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																		

			Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																	
				Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah gedung negara yang dibangun/direhab ilitasi	Unit	Trw 3	=	8	Trw 3	=	3	Trw 3	=	Rp 10.285.968.576,0 0	Trw 3	=	Rp 6.998.456.500,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																		
			Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kot a																	
				Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya fasilitas umum	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	Unit	Trw 3	=	2	Trw 3	=	2	Trw 3	=	Rp 2.084.950.000,00	Trw 3	=	Rp 1.679.652.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
	Meningkatnya kualitas perumahan																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																		
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a																	
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana	Unit	Trw 3	=	4	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 80.794.500,00	Trw 3	=	Rp 832.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersusunnya database perumahan	jumlah kecamatan pelaksanaanya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya	Kecamatan	Trw 3	=	15	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 109.852.000,00	Trw 3	=	Rp 36.576.400,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																		
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha																	
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya rumah layak huni bagi MBR	jumlah Dokumen rencana kualitas Pemukiman dan perumahan kumuh	Dokumen	Trw 3	=	1	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 134.128.000,00	Trw 3	=	Rp 17.763.000,00	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW																			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota																	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi perencanaan tata ruang	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi	Bulan	Trw 3	=	0	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 387.496.600,00	Trw 3	=	Rp 88.822.000,00	Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik	Jumlah kasus konflik pertanahan yang	Kasus	Trw 3	=	1	Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 59.297.000,00	Trw 3	=	Rp 55.113.000,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda

				Daerah Kabupaten/Kota	pertanahan	diselesaikan														
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																		
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong																	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Percil Tanah milik pemd a yang disertifikat	Percil	Trw 3	=	300	Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 534.453.000,00	Trw 3	=	Rp 285.914.480,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersusunnya dokumen atas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Orang	Trw 3	=	1000	Trw 3	=	900	Trw 3	=	Rp 194.044.500,00	Trw 3	=	Rp 176.327.000,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Triwulan III Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan Triwulan III pada tahun anggaran 2022 sudah mencapai 100 persen dari target . Sedangkan untuk realisasi keuangan Triwulan III tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 94.463.223.892,00,- atau 74 persen dari total anggaran keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 128.276.405.804,00,-

III.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan sebanyak 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
 - Persentase Jalan dengan kondisi mantap
Pada Triwulan III tahun 2022 ditargetkan sebesar 67,59 %. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran target kinerja tersebut terpenuhi dengan capaian sebesar 69,66%. Total realisasi anggaran mencapai 81,18% atau sebesar Rp. 71.017.700.562,00.
 - Persentase Jembatan dengan kondisi mantap
Pada Triwulan III tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,47 %. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran target kinerja terpenuhi dengan realisasi 82,33 %. Total realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 71.017.700.562,00.
2. Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi
 - Persentase jaringan irigasi yang berfungsi
Pada Triwulan III tahun 2022 ditargetkan sebesar 59 %. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran target kinerja terpenuhi dengan realisasi 56 %. Total realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 2.289.360.700,00.
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan
 - Persentase Rumah Layak Huni

Pada Triwulan III tahun 2022 ditargetkan sebesar 84,79 %. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran target kinerja terpenuhi dengan realisasi 82,56 %. Total realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 20.494.814.750,00.

4. Meningkatnya Kualitas Prasarana, sarana dan Utilitas Permukiman

- Persentase Pemukiman Sehat

Pada Triwulan III tahun 2022 ditargetkan sebesar 94,10 %. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran target kinerja terpenuhi dengan realisasi 98,58 %. Total realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 55.171.400,00.

5. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW

- Persentase Pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW

Pada Triwulan III tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 %. Pada Triwulan III tahun 2022 sasaran target kinerja terpenuhi dengan realisasi 100 %. Total realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 606.176.480,00.

Pada Tahun anggaran 2022, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pergeseran Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 128.276.405.804,00 dan realisasi anggaran Triwulan III sebesar Rp. 94.463.223.892,00 atau 74%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam rangka mencapai target kinerja pada Triwulan III tahun 2022. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas penggunaan sumber daya tetapi tidak mempengaruhi capaian sasaran kinerja yang telah ditargetkan.

Hasil capaian atas rencana aksi kinerja sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan secara keseluruhan pada Tahun 2022 dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

III.5 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam mencapai target sasaran kinerja, program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi hambatan/permasalahan sebagai berikut :

1. Kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.
2. Wilayah yang luas dengan kondisi topografi dan geografis yang berbukit, tanah labil dan rawan bencana.
3. Pelaksanaan konstruksi fisik dengan kondisi alam yang kurang mendukung.
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.
5. Minimnya dana yang tersedia.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan memelihara sarana yang telah dibangun.

III.6 REKOMENDASI

Sehubungan dengan permasalahan yang masih ditemui pada saat pelaksanaan kegiatan, rekomendasi yang dapat dilakukan agar dapat mencapai target pada tahun yang akan datang:

1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang disiplin ilmu keteknikan
2. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik antar dinas/instansi terkait kedaruratan bencana.
3. Mengusulkan sarana dan prasaran penunjang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Adanya dukungan teknologi informasi dan sarana telekomunikasi.

PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Triwulan III Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 2022 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program, kegiatan dan subkegiatan yang didalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan subkegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu **“Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera ”**.

Liwa, 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



Ir. ANSARI
Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005

LAMPIRAN

**Rencana Aksi Triwulan III Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Realisasi Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran Akumulatif				Penanggung Jawab
				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	74,00	75,50	78,5		66,10	69,44	69,66		meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	66,09	66,59	67,59		66,10	69,44	69,66		KADIS
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	84,22	84,22	86,47		82,33	82,33	82,33			Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	84,22	84,22	86,47		82,33	82,33	82,33		
2	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	%	56,00	56,00	59		56,00	56,00	56,00		Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	56,00	56,00	59		56,00	56,00	56,00		KADIS
3	meningkatkan perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	%	47,40	47,40	55,35		98,58	98,58	98,58		Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	%	82,64	83,36	84,79		82,56	82,56	82,56		KADIS
		Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	%	47,40	47,40	50,00		32,19	32,19	32,19			Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	%	93,68	93,68	94,10		98,58	98,58	98,58	
4	meningkatkan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	100		100	100	100		Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	%	100	100	100		100	100	100		KADIS



Lampung, 10 Oktober 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
[Signature]
H. ANSARI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640912 199703 1 005

Rencana Aksi Triwulan III Tingkat Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)		Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)		Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)		Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)		Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bidang urusan yang Dilaksanakan	Trw 1 = 3,00	Trw 1 = 3,00	Trw 1 = Rp	1.655.671.522,00	Trw 1 = Rp	1.198.727.654,00	SEKRETARIS		
					Trw 2 = 3,00	Trw 2 = 3,00	Trw 2 = Rp	3.604.731.972,00	Trw 2 = Rp	3.134.891.758,00			
					Trw 3 = 3,00	Trw 3 = 3,00	Trw 3 = Rp	5.008.188.026,00	Trw 3 = Rp	4.828.116.712,00			
					Trw 4 = 3,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	6.216.828.650,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	18.104.473.903,00	Trw 1 = Rp	11.988.293.208,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 = 3,34	Trw 2 = Rp	69.237.842.652,00	Trw 2 = Rp	62.343.061.050,00			
					Trw 3 = 1,00	Trw 3 = 3,56	Trw 3 = Rp	82.381.058.279,00	Trw 3 = Rp	66.186.338.850,00			
					Trw 4 = 1,99	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	84.539.283.216,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Sumber Daya pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Trw 1 = 25,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	45.284.000,00	Trw 1 = Rp	1.630.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 = 0,00	Trw 2 = Rp	77.348.000,00	Trw 2 = Rp	2.745.000,00			
					Trw 3 = 75,00	Trw 3 = 0,00	Trw 3 = Rp	87.348.000,00	Trw 3 = Rp	3.245.000,00			
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	87.348.000,00	Trw 4 =				
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Luas Cakupan jaringan Irigasi dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	282.924.000,00	Trw 1 = Rp	82.489.000,00	KABID PENGAIRAN		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 = 0,00	Trw 2 = Rp	1.484.763.700,00	Trw 2 = Rp	385.024.100,00			
					Trw 3 = 3,00	Trw 3 = 0,00	Trw 3 = Rp	4.058.278.100,00	Trw 3 = Rp	2.289.360.700,00			
					Trw 4 = 4,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	5.060.544.000,00	Trw 4 =				
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Peningkatan Air Minum Layak	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	3.702.000,00	Trw 1 = Rp	3.702.000,00	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 = 0,00	Trw 2 = Rp	348.163.000,00	Trw 2 = Rp	194.139.000,00			
					Trw 3 = 1,00	Trw 3 = 0,00	Trw 3 = Rp	857.243.000,00	Trw 3 = Rp	800.449.800,00			
					Trw 4 = 2,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	1.497.147.000,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terpenuhinya target pemerintah 100%	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	-	Trw 1 = Rp	-	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 0,00	Trw 2 = 0,00	Trw 2 = Rp	1.208.000.000,00	Trw 2 = Rp	-			
					Trw 3 = 1,00	Trw 3 = 0,00	Trw 3 = Rp	3.444.950.000,00	Trw 3 = Rp	1.270.550.000,00			
					Trw 4 = 1,48	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	5.082.200.000,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya infrastruktur pedesaan	Persentase pembangunan Jalan Lingkungan permukiman	Trw 1 = 0,50	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp	4.417.586.417,00	Trw 1 = Rp	3.630.889.260,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Trw 2 = 1,50	Trw 2 = 0,64	Trw 2 = Rp	7.566.451.700,00	Trw 2 = Rp	5.346.974.650,00			
					Trw 3 = 2,00	Trw 3 = 1,60	Trw 3 = Rp	11.444.056.762,00	Trw 3 = Rp	9.745.706.450,00			
					Trw 4 = 3,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	11.444.056.762,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Fungsi gedung bangunan negara	Persentase gedung yang dibangun / direhabilitasi negara	Trw 1 = 84,00	Trw 1 = 84,00	Trw 1 = Rp	79.920.600,00	Trw 1 = Rp	79.920.600,00	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 90,00	Trw 2 = 84,00	Trw 2 = Rp	3.002.208.600,00	Trw 2 = Rp	2.415.648.800,00			
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 = 100,00	Trw 3 = Rp	10.285.968.576,00	Trw 3 = Rp	6.998.456.500,00			
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	10.336.491.576,00	Trw 4 =				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	meningkatkan kualitas fasilitas umum	Persentase fasilitas umum dalam kondisi baik	Trw 1 = 75,00	Trw 1 = 75,00	Trw 1 = Rp	9.960.000,00	Trw 1 = Rp	9.960.000,00	KABID CIPTA KARYA		
					Trw 2 = 85,00	Trw 2 = 75,00	Trw 2 = Rp	634.370.000,00	Trw 2 = Rp	619.268.600,00			
					Trw 3 = 100,00	Trw 3 = 100,00	Trw 3 = Rp	2.084.950.000,00	Trw 3 = Rp	1.679.652.000,00			
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	2.100.000.000,00	Trw 4 =				

4	Meningkatnya kualitas perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Trw 1 = 94,24	Trw 1 = 94,24	Trw 1 = Rp 66.449.500,00	Trw 1 = Rp 3.527.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 94,24	Trw 2 = 94,24	Trw 2 = Rp 160.340.500,00	Trw 2 = Rp 13.259.000,00	
					Trw 3 = 94,24	Trw 3 = 94,24	Trw 3 = Rp 190.646.500,00	Trw 3 = Rp 37.408.400,00	
					Trw 4 = 94,24	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 229.743.000,00	Trw 4 =	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni	Persentase Perumahan Layak Huni	Trw 1 = 30,97	Trw 1 = 30,97	Trw 1 = Rp 6.466.000,00	Trw 1 = Rp 3.616.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 35,00	Trw 2 = 30,97	Trw 2 = Rp 90.566.000,00	Trw 2 = Rp 6.462.000,00	
					Trw 3 = 36,13	Trw 3 = 30,97	Trw 3 = Rp 134.128.000,00	Trw 3 = Rp 17.763.000,00	
					Trw 4 = 36,13	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 307.500.000,00	Trw 4 =	
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Trw 1 = 95,00	Trw 1 = 95,00	Trw 1 = Rp 159.312.000,00	Trw 1 = Rp 19.308.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 95,00	Trw 2 = 95,00	Trw 2 = Rp 309.039.000,00	Trw 2 = Rp 51.254.000,00	
					Trw 3 = 95,00	Trw 3 = 95,00	Trw 3 = Rp 387.496.600,00	Trw 3 = Rp 88.822.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 403.996.600,00	Trw 4 =	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani	Trw 1 = 50,00	Trw 1 = 50,00	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 = 50,00	Trw 2 = Rp -	Trw 2 = Rp -	
					Trw 3 = 55,00	Trw 3 = 50,00	Trw 3 = Rp 59.297.000,00	Trw 3 = Rp 55.113.000,00	
					Trw 4 = 60,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 107.167.000,00	Trw 4 =	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan	Persentase Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Trw 1 = 72,28	Trw 1 = 72,28	Trw 1 = Rp 232.401.700,00	Trw 1 = Rp 81.185.060,00	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 72,28	Trw 2 = 72,28	Trw 2 = Rp 647.728.700,00	Trw 2 = Rp 281.645.680,00	
					Trw 3 = 76,00	Trw 3 = 72,28	Trw 3 = Rp 728.497.500,00	Trw 3 = Rp 462.241.480,00	
					Trw 4 = 80,00	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 757.343.000,00	Trw 4 =	

Lampa, Oktober 2022
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Perumahan Rakyat

Ir. ANSARI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640912 199703 1 005



Rencana Aksi Triwulan III Tingkat Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen	Trw 1 = 6	Trw 1 = 6	Trw 1 = Rp	22.994.000,00	Trw 1 = Rp	22.345.200,00		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 13	Trw 2 = 13	Trw 2 = Rp	52.112.500,00	Trw 2 = Rp	43.404.100,00			
							Trw 3 = 20	Trw 3 = 20	Trw 3 = Rp	64.361.500,00	Trw 3 = Rp	57.615.500,00			
							Trw 4 = 26	Trw 4 = 26	Trw 4 = Rp	85.875.500,00	Trw 4 = Rp				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp	1.189.078.372,00	Trw 1 = Rp	743.033.906,00		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp	2.704.422.822,00	Trw 2 = Rp	2.277.245.912,00			
							Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp	3.739.904.976,00	Trw 3 = Rp	3.654.722.496,00			
							Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp	4.636.935.000,00	Trw 4 = Rp				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Orang	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	-	Trw 1 = Rp	-		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp	-	Trw 2 = Rp	-			
							Trw 3 = 2	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp	10.000.000,00	Trw 3 = Rp	-			
							Trw 4 = 2	Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp	10.000.000,00	Trw 4 = Rp				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp	11.734.000,00	Trw 1 = Rp	11.700.000,00		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp	42.888.000,00	Trw 2 = Rp	41.815.300,00			
							Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp	74.813.000,00	Trw 3 = Rp	73.795.600,00			
							Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp	106.757.000,00	Trw 4 = Rp				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang milik pemkab lampung barat	jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	Trw 1 = 18	Trw 1 = 18	Trw 1 = Rp	40.902.000,00	Trw 1 = Rp	40.600.000,00		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 18	Trw 2 = 18	Trw 2 = Rp	40.902.000,00	Trw 2 = Rp	40.600.000,00			
							Trw 3 = 18	Trw 3 = 18	Trw 3 = Rp	40.902.000,00	Trw 3 = Rp	40.600.000,00			
							Trw 4 = 18	Trw 4 = 18	Trw 4 = Rp	40.902.000,00	Trw 4 = Rp				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp	63.450.000,00	Trw 1 = Rp	57.895.834,00		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp	136.850.000,00	Trw 2 = Rp	118.575.021,00			
							Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp	211.200.000,00	Trw 3 = Rp	173.486.301,00			
							Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp	275.264.750,00	Trw 4 = Rp				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala barang milik pemkab lampung barat	Masa Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	Trw 1 = 3	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp	339.247.150,00	Trw 1 = Rp	323.152.714,00		SEKRETARIS	
							Trw 2 = 6	Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp	670.444.650,00	Trw 2 = Rp	613.251.425,00			
							Trw 3 = 9	Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp	941.819.550,00	Trw 3 = Rp	827.896.815,00			
							Trw 4 = 12	Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp	1.167.851.400,00	Trw 4 = Rp				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Jumlah jalan dalam kondisi mantap	KM	Trw 1 = 479	Trw 1 = 495	Trw 1 = Rp	18.104.473.903,00	Trw 1 = Rp	11.988.293.208,00		KEPALA BIDANG BINA MARGA	
							Trw 2 = 481	Trw 2 = 503	Trw 2 = Rp	69.237.842.652,00	Trw 2 = Rp	62.343.061.050,00			
							Trw 3 = 489	Trw 3 = 504	Trw 3 = Rp	82.381.058.279,00	Trw 3 = Rp	66.186.338.850,00			
							Trw 4 = 493	Trw 4 = 493	Trw 4 = Rp	84.539.283.216,00	Trw 4 = Rp				
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI													
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat pembinaan jasa konstruksi	Orang	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	45.284.000,00	Trw 1 = Rp	1.630.000,00		KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN	
							Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp	77.348.000,00	Trw 2 = Rp	2.745.000,00			
							Trw 3 = 0	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp	87.348.000,00	Trw 3 = Rp	3.245.000,00			
							Trw 4 = 70	Trw 4 = 70	Trw 4 = Rp	87.348.000,00	Trw 4 = Rp				
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya rusak air	Jumlah lokasi pengendalian banjir	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp	98.351.000,00	Trw 1 = Rp	17.896.000,00		KABID PENGAIRAN	
							Trw 2 = 2	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp	745.592.200,00	Trw 2 = Rp	211.022.700,00			
							Trw 3 = 7	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp	1.981.421.700,00	Trw 3 = Rp	1.548.832.700,00			
							Trw 4 = 9	Trw 4 = 9	Trw 4 = Rp	2.144.559.700,00	Trw 4 = Rp				

		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RTRW	Jumlah dokumen RTRW	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 159.312.000,00	Trw 1 = Rp 19.308.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
						Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 309.039.000,00	Trw 2 = Rp 51.254.000,00	
						Trw 3 = 0	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 387.496.600,00	Trw 3 = Rp 88.822.000,00	
						Trw 4 = 1	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 403.996.600,00	Trw 4 =	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN									
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	Trw 1 = Rp -	KABID PERTANAHAN
						Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp -	Trw 2 = Rp -	
						Trw 3 = 1	Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp 59.297.000,00	Trw 3 = Rp 55.113.000,00	
						Trw 4 = 2	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 107.167.000,00	Trw 4 =	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG									
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah persil tanah yang ditata	Percil	Trw 1 = 58	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 173.253.700,00	Trw 1 = Rp 70.345.060,00	KABID PERTANAHAN
						Trw 2 = 138	Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 491.638.700,00	Trw 2 = Rp 211.096.680,00	
						Trw 3 = 300	Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 534.453.000,00	Trw 3 = Rp 285.914.480,00	
						Trw 4 = 300	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 556.248.000,00	Trw 4 =	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya penyuluhan program pensertifikatan tanah	Jumlah orang yang menerima penyuluhan	Orang	Trw 1 = 500	Trw 1 = 300	Trw 1 = Rp 59.148.000,00	Trw 1 = Rp 10.840.000,00	KABID PERTANAHAN
						Trw 2 = 955	Trw 2 = 300	Trw 2 = Rp 156.090.000,00	Trw 2 = Rp 70.549.000,00	
						Trw 3 = 1000	Trw 3 = 900	Trw 3 = Rp 196.044.500,00	Trw 3 = Rp 176.327.000,00	
						Trw 4 = 1000	Trw 4 =	Trw 4 = Rp 200.095.800,00	Trw 4 =	



Rencana Aksi Triwulan III Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Periode 2017 - 2022
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif				Keuangan Per triwulan Akumulatif				Penanggung Jawab
								Target		Realisasi		Target		Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 1 - 4	Trw 1 - 4	Trw 1 - Rp	15.179.500,00	Trw 1 - Rp	14.631.200,00	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 4	Trw 2 - 4	Trw 2 - Rp	23.848.000,00	Trw 2 - Rp	23.750.100,00				
							Trw 3 - 4	Trw 3 - 4	Trw 3 - Rp	27.825.000,00	Trw 3 - Rp	27.705.000,00				
							Trw 4 - 4	Trw 4 - 4	Trw 4 - Rp	30.110.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 1 - 1	Trw 1 - 1	Trw 1 - Rp	2.037.000,00	Trw 1 - Rp	2.037.000,00	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 1	Trw 2 - 1	Trw 2 - Rp	2.417.000,00	Trw 2 - Rp	2.417.000,00				
							Trw 3 - 1	Trw 3 - 1	Trw 3 - Rp	4.299.000,00	Trw 3 - Rp	4.296.000,00				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	5.428.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	927.500,00	Trw 1 - Rp	927.000,00	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	2.847.500,00	Trw 2 - Rp	2.847.000,00				
							Trw 3 - 1	Trw 3 - 1	Trw 3 - Rp	3.307.500,00	Trw 3 - Rp	3.307.000,00				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	6.152.500,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 1 - 1	Trw 1 - 1	Trw 1 - Rp	1.500.000,00	Trw 1 - Rp	1.500.000,00	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 1	Trw 2 - 1	Trw 2 - Rp	2.420.000,00	Trw 2 - Rp	2.420.000,00				
							Trw 3 - 1	Trw 3 - 1	Trw 3 - Rp	4.805.000,00	Trw 3 - Rp	4.795.000,00				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	6.155.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	960.000,00	Trw 1 - Rp	960.000,00	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	2.170.000,00	Trw 2 - Rp	2.170.000,00				
							Trw 3 - 1	Trw 3 - 1	Trw 3 - Rp	4.490.000,00	Trw 3 - Rp	4.490.000,00				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	7.080.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	Trw 1 - 4	Trw 1 - 4	Trw 1 - Rp	2.390.000,00	Trw 1 - Rp	2.290.000,00	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 9	Trw 2 - 9	Trw 2 - Rp	4.910.000,00	Trw 2 - Rp	4.800.000,00				
							Trw 3 - 12	Trw 3 - 12	Trw 3 - Rp	4.910.000,00	Trw 3 - Rp	4.800.000,00				
							Trw 4 - 18	Trw 4 - 18	Trw 4 - Rp	7.180.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen	Trw 1 - 4	Trw 1 - 4	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Perencana Ahli Muda			
							Trw 2 - 9	Trw 2 - 9	Trw 2 - Rp	13.500.000,00	Trw 2 - Rp	5.000.000,00				
							Trw 3 - 12	Trw 3 - 12	Trw 3 - Rp	14.725.000,00	Trw 3 - Rp	8.222.500,00				
							Trw 4 - 18	Trw 4 - 18	Trw 4 - Rp	23.770.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Trw 1 - 0,25	Trw 1 - 0,25	Trw 1 - Rp	1.187.328.372,00	Trw 1 - Rp	741.283.906,00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda			
							Trw 2 - 0,5	Trw 2 - 0,5	Trw 2 - Rp	2.701.522.822,00	Trw 2 - Rp	2.274.358.012,00				
							Trw 3 - 0,75	Trw 3 - 0,75	Trw 3 - Rp	3.734.004.976,00	Trw 3 - Rp	3.648.832.496,00				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	4.610.315.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda			
							Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	-	Trw 2 - Rp	-				
							Trw 3 - 0	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	500.000,00	Trw 3 - Rp	500.000,00				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	7.870.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 - 1	Trw 1 - 1	Trw 1 - Rp	1.750.000,00	Trw 1 - Rp	1.750.000,00	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda			
							Trw 2 - 2	Trw 2 - 2	Trw 2 - Rp	2.900.000,00	Trw 2 - Rp	2.895.000,00				
							Trw 3 - 3	Trw 3 - 3	Trw 3 - Rp	5.400.000,00	Trw 3 - Rp	5.390.000,00				
							Trw 4 - 4	Trw 4 - 4	Trw 4 - Rp	8.575.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda			
							Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	-	Trw 2 - Rp	-				
							Trw 3 - 0	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	-	Trw 3 - Rp	-				
							Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	10.175.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan kegiatan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Orang	Trw 1 - 2	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
							Trw 2 - 2	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	-	Trw 2 - Rp	-				
							Trw 3 - 2	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	10.000.000,00	Trw 3 - Rp	-				
							Trw 4 - 2	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	10.000.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	Trw 1 - 4	Trw 1 - 4	Trw 1 - Rp	2.834.000,00	Trw 1 - Rp	2.800.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
							Trw 2 - 4	Trw 2 - 4	Trw 2 - Rp	5.988.000,00	Trw 2 - Rp	5.920.000,00				
							Trw 3 - 4	Trw 3 - 4	Trw 3 - Rp	5.988.000,00	Trw 3 - Rp	5.920.000,00				
							Trw 4 - 4	Trw 4 - 4	Trw 4 - Rp	5.988.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Jenis	Trw 1 - 8	Trw 1 - 8	Trw 1 - Rp	4.500.000,00	Trw 1 - Rp	4.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
							Trw 2 - 8	Trw 2 - 8	Trw 2 - Rp	8.000.000,00	Trw 2 - Rp	7.999.900,00				
							Trw 3 - 8	Trw 3 - 8	Trw 3 - Rp	11.100.000,00	Trw 3 - Rp	11.999.800,00				
							Trw 4 - 8	Trw 4 - 8	Trw 4 - Rp	13.700.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah SKHU	SKHU	Trw 1 - 4	Trw 1 - 4	Trw 1 - Rp	2.100.000,00	Trw 1 - Rp	2.100.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
							Trw 2 - 4	Trw 2 - 4	Trw 2 - Rp	4.800.000,00	Trw 2 - Rp	4.800.000,00				
							Trw 3 - 4	Trw 3 - 4	Trw 3 - Rp	7.260.000,00	Trw 3 - Rp	7.200.000,00				
							Trw 4 - 4	Trw 4 - 4	Trw 4 - Rp	9.360.000,00	Trw 4 - Rp	-				
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu, Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	Kali	Trw 1 - 12	Trw 1 - 12	Trw 1 - Rp	2.300.000,00	Trw 1 - Rp	2.300.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			
							Trw 2 - 12	Trw 2 - 12	Trw 2 - Rp	4.100.000,00	Trw 2 - Rp	3.100.000,00				
							Trw 3 - 12	Trw 3 - 12	Trw 3 - Rp	5.465.000,00	Trw 3 - Rp	4.400.000,00				
							Trw 4 - 12	Trw 4 - 12	Trw 4 - Rp	7.265.000,00	Trw 4 - Rp	-				

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	Trw 1 - 3	Trw 1 - 3	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 6	Trw 2 - 6	Trw 2 - Rp	20.000.000,00	Trw 2 - Rp	19.995.400,00			
								Trw 3 - 9	Trw 3 - 9	Trw 3 - Rp	45.000.000,00	Trw 3 - Rp	44.275.800,00			
								Trw 4 - 12	Trw 4 - 12	Trw 4 - Rp	70.444.000,00	Trw 4 - Rp	-			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya alat alat perkantoran	Jumlah komputer, jumlah printer	Unit	Trw 1 - 18	Trw 1 - 18	Trw 1 - Rp	40.902.000,00	Trw 1 - Rp	40.600.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 18	Trw 2 - 18	Trw 2 - Rp	40.902.000,00	Trw 2 - Rp	40.600.000,00			
								Trw 3 - 18	Trw 3 - 18	Trw 3 - Rp	40.902.000,00	Trw 3 - Rp	40.600.000,00			
								Trw 4 - 18	Trw 4 - 18	Trw 4 - Rp	40.902.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Masuk, Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk, Jumlah Surat Keluar	Surat	Trw 1 - 60	Trw 1 - 60	Trw 1 - Rp	2.825.000,00	Trw 1 - Rp	2.825.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 120	Trw 2 - 120	Trw 2 - Rp	5.325.000,00	Trw 2 - Rp	5.275.000,00			
								Trw 3 - 180	Trw 3 - 180	Trw 3 - Rp	8.825.000,00	Trw 3 - Rp	8.725.000,00			
								Trw 4 - 240	Trw 4 - 240	Trw 4 - Rp	7.325.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik dan Internet	Rekening	Trw 1 - 18	Trw 1 - 18	Trw 1 - Rp	10.600.000,00	Trw 1 - Rp	6.895.834,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 36	Trw 2 - 36	Trw 2 - Rp	21.400.000,00	Trw 2 - Rp	13.375.021,00			
								Trw 3 - 54	Trw 3 - 54	Trw 3 - Rp	32.200.000,00	Trw 3 - Rp	20.191.751,00			
								Trw 4 - 72	Trw 4 - 72	Trw 4 - Rp	42.800.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	Trw 1 - 3	Trw 1 - 3	Trw 1 - Rp	50.025.000,00	Trw 1 - Rp	48.175.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 6	Trw 2 - 6	Trw 2 - Rp	110.125.000,00	Trw 2 - Rp	99.925.000,00			
								Trw 3 - 9	Trw 3 - 9	Trw 3 - Rp	173.175.000,00	Trw 3 - Rp	147.569.550,00			
								Trw 4 - 12	Trw 4 - 12	Trw 4 - Rp	225.139.750,00	Trw 4 - Rp	-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	Trw 1 - 11	Trw 1 - 11	Trw 1 - Rp	47.843.150,00	Trw 1 - Rp	44.317.200,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 11	Trw 2 - 11	Trw 2 - Rp	117.073.150,00	Trw 2 - Rp	78.876.200,00			
								Trw 3 - 11	Trw 3 - 11	Trw 3 - Rp	172.977.150,00	Trw 3 - Rp	105.121.478,00			
								Trw 4 - 11	Trw 4 - 11	Trw 4 - Rp	219.937.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya pemeliharaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara	Unit	Trw 1 - 2	Trw 1 - 2	Trw 1 - Rp	33.214.000,00	Trw 1 - Rp	33.084.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 2	Trw 2 - 2	Trw 2 - Rp	84.514.000,00	Trw 2 - Rp	92.384.000,00			
								Trw 3 - 2	Trw 3 - 2	Trw 3 - Rp	118.464.000,00	Trw 3 - Rp	111.334.000,00			
								Trw 4 - 2	Trw 4 - 2	Trw 4 - Rp	142.716.500,00	Trw 4 - Rp	-			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	Trw 1 - 12	Trw 1 - 12	Trw 1 - Rp	1.500.000,00	Trw 1 - Rp	1.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 12	Trw 2 - 12	Trw 2 - Rp	11.200.000,00	Trw 2 - Rp	11.100.000,00			
								Trw 3 - 12	Trw 3 - 12	Trw 3 - Rp	20.200.000,00	Trw 3 - Rp	21.550.000,00			
								Trw 4 - 12	Trw 4 - 12	Trw 4 - Rp	29.800.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	Trw 1 - 1	Trw 1 - 1	Trw 1 - Rp	15.635.000,00	Trw 1 - Rp	15.635.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
								Trw 2 - 1	Trw 2 - 1	Trw 2 - Rp	33.304.000,00	Trw 2 - Rp	33.235.000,00			
								Trw 3 - 1	Trw 3 - 1	Trw 3 - Rp	46.569.000,00	Trw 3 - Rp	46.565.000,00			
								Trw 4 - 1	Trw 4 - 1	Trw 4 - Rp	46.569.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah gedung milik pmerintah yang dipelihara	Unit	Trw 1 - 3	Trw 1 - 3	Trw 1 - Rp	241.055.500,00	Trw 1 - Rp	228.616.514,00	Kepala UPT		
								Trw 2 - 3	Trw 2 - 3	Trw 2 - Rp	424.353.500,00	Trw 2 - Rp	397.656.225,00			
								Trw 3 - 3	Trw 3 - 3	Trw 3 - Rp	583.509.400,00	Trw 3 - Rp	543.326.337,00			
								Trw 4 - 3	Trw 4 - 3	Trw 4 - Rp	728.828.900,00	Trw 4 - Rp	-			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen	Trw 1 - 25	Trw 1 - 5	Trw 1 - Rp	34.128.000,00	Trw 1 - Rp	34.128.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 25	Trw 2 - 5	Trw 2 - Rp	1.532.365.888,00	Trw 2 - Rp	447.342.800,00			
								Trw 3 - 25	Trw 3 - 25	Trw 3 - Rp	1.607.693.888,00	Trw 3 - Rp	574.783.800,00			
								Trw 4 - 25	Trw 4 - 25	Trw 4 - Rp	1.647.509.088,00	Trw 4 - Rp	-			
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya data base jalan	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan	Dokumen	Trw 1 - 4	Trw 1 - 4	Trw 1 - Rp	8.550.000,00	Trw 1 - Rp	8.550.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 4	Trw 2 - 4	Trw 2 - Rp	575.278.280,00	Trw 2 - Rp	18.043.000,00			
								Trw 3 - 4	Trw 3 - 4	Trw 3 - Rp	583.378.280,00	Trw 3 - Rp	26.143.000,00			
								Trw 4 - 4	Trw 4 - 4	Trw 4 - Rp	593.919.280,00	Trw 4 - Rp	-			
				Pembangunan Jalan	terlaksananya pembangunan jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	KM	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 0,2	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	460.360.702,00	Trw 2 - Rp	16.511.000,00			
								Trw 3 - 3,5	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	1.544.705.672,00	Trw 3 - Rp	386.908.300,00			
								Trw 4 - 3,82	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	1.560.315.672,00	Trw 4 - Rp	-			
				Rekonstruksi Jalan	terlaksananya rekonstruksi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 1 - 0	Trw 1 - 15,97	Trw 1 - Rp	18.028.148.903,00	Trw 1 - Rp	11.920.668.208,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 0,5	Trw 2 - 24,16	Trw 2 - Rp	63.037.585.866,00	Trw 2 - Rp	61.724.481.250,00			
								Trw 3 - 10	Trw 3 - 25,78	Trw 3 - Rp	64.854.708.275,00	Trw 3 - Rp	62.434.131.550,00			
								Trw 4 - 14	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	65.578.071.545,00	Trw 4 - Rp	-			
				Rehabilitasi Jalan	terlaksananya rehabilitasi jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	KM	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 1	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	3.139.780.600,00	Trw 2 - Rp	-			
								Trw 3 - 4,7	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	11.972.977.550,00	Trw 3 - Rp	2.418.167.600,00			
								Trw 4 - 5	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	12.721.983.000,00	Trw 4 - Rp	-			
				Pemeliharaan Rutin Jalan	terlaksananya pemeliharaan jalan	Panjang Jalan Terpelihara	KM	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	13.500.000,00	Trw 1 - Rp	6.750.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 0,4	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	399.871.600,00	Trw 2 - Rp	37.900.000,00			
								Trw 3 - 50	Trw 3 - 10,04	Trw 3 - Rp	1.676.994.898,00	Trw 3 - Rp	221.146.600,00			
								Trw 4 - 123,5	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	2.202.750.327,00	Trw 4 - Rp	-			
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	terlaksananya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat bencana	Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana	Tahun	Trw 1 - 0,25	Trw 1 - 0,25	Trw 1 - Rp	20.147.000,00	Trw 1 - Rp	18.197.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda		
								Trw 2 - 0,5	Trw 2 - 0,5	Trw 2 - Rp	92.599.716,00	Trw 2 - Rp	98.783.000,00			
								Trw 3 - 0,75	Trw 3 - 0,75	Trw 3 - Rp	140.599.716,00	Trw 3 - Rp	125.058.000,00			
								Trw 4 - 1	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	234.734.304,00	Trw 4 - Rp	-			
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Orang	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	45.284.000,00	Trw 1 - Rp	1.630.000,00	Bina Konstruksi Ahli Muda		
								Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	77.348.000,00	Trw 2 - Rp	2.745.000,00			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota													
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi perencanaan tata ruang	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi	dokumen	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	159.312.000,00	Trw 1 - Rp	19.308.000,00	Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi		
								Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	309.039.000,00	Trw 2 - Rp	51.254.000,00			
								Trw 3 - 0	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	387.496.600,00	Trw 3 - Rp	88.822.000,00			
								Trw 4 - 0	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	403.996.600,00	Trw 4 - Rp				
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
				Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus konflik pertanahan yang diselesaikan	Kasus	Trw 1 - 0	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	-	Trw 1 - Rp	-	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
								Trw 2 - 0	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	-	Trw 2 - Rp	-			
								Trw 3 - 1	Trw 3 - 1	Trw 3 - Rp	59.297.000,00	Trw 3 - Rp	55.113.000,00			
								Trw 4 - 2	Trw 4 - 2	Trw 4 - Rp	107.167.000,00	Trw 4 - Rp				
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG														
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong													
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Percil Tanah milik penda yang disertifikat	Percil	Trw 1 - 58	Trw 1 - 0	Trw 1 - Rp	173.253.700,00	Trw 1 - Rp	70.345.060,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
								Trw 2 - 138	Trw 2 - 0	Trw 2 - Rp	491.638.700,00	Trw 2 - Rp	211.096.680,00			
								Trw 3 - 300	Trw 3 - 0	Trw 3 - Rp	534.453.000,00	Trw 3 - Rp	285.914.480,00			
								Trw 4 - 300	Trw 4 - 0	Trw 4 - Rp	556.248.000,00	Trw 4 - Rp				
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong													
				Pelaksanaan inventarisasi Tanah Kosong	Tersusunnya dokumen atas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi	Orang	Trw 1 - 500	Trw 1 - 300	Trw 1 - Rp	59.148.000,00	Trw 1 - Rp	10.840.000,00	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
								Trw 2 - 955	Trw 2 - 300	Trw 2 - Rp	156.090.000,00	Trw 2 - Rp	70.549.000,00			
								Trw 3 - 1000	Trw 3 - 900	Trw 3 - Rp	194.044.500,00	Trw 3 - Rp	178.327.000,00			
								Trw 4 - 1000	Trw 4 - 300	Trw 4 - Rp	293.095.000,00	Trw 4 - Rp				

